


 



PROTOKÓŁ 
 

z X POSIEDZENIA POLSKO – SŁOWACKIEJ KOMISJI 
DO SPRAW WÓD GRANICZNYCH 

 
 

Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki 
Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, podpisaną w Warszawie, dnia  
14 maja 1997 roku, zwanej dalej Umową, oraz zgodnie z artykułem 3 Statutu  
Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych, zwanej dalej „Komisją”, na 
zaproszenie Przewodniczącej słowackiej części Komisji, w miejscowości Tatranská Štrba 
(Republika Słowacka), w dniach od 1 do 4 czerwca 2009 roku, odbyło się  
X Posiedzenie Komisji. 
 
Na posiedzeniu tym: 
 
delegacji polskiej, przewodniczyła 
 

Iwona Koza 
 
Przewodnicząca polskiej części Komisji, zwana dalej „Przewodniczącą polską”, 
 
 
delegacji słowackiej przewodniczyła 
 

Oľga Sršňovă, 
 
Przewodnicząca słowackiej części Komisji, zwana dalej „Przewodniczącą słowacką”. 
 

Posiedzenie zwołała, zgodnie z artykułem 3 ustęp 3 Statutu Komisji, Przewodnicząca 
słowacka. 

Skład delegacji polskiej i słowackiej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Przewodniczące obu części Komisji poinformowały się pisemnie, że Protokół  
z IX Posiedzenia Komisji, został zatwierdzony przez właściwe organy Umawiających się 
Stron. 

Polska przewodnicząca poinformowała Komisję, że pismem z dnia 25 września 2008 
roku Minister Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej powołał ją na Przewodniczącą polskiej 
części Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Odpowiednie pismo 
informujące o tej nominacji zostało również wysłane korespondencyjnie Przewodniczącej 
słowackiej. 

Aktualny skład Komisji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. 

Uzgodniony przez Komisję porządek dzienny X Posiedzenia Komisji stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego Protokołu. 

Komisja oceniła aktualny stan współpracy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką 
Słowacką w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych i stwierdziła co następuje: 
 



1. Współpraca w dziedzinie przedsięwzięć przeciwpowodziowych, regulacji cieków 
granicznych, zaopatrzenia w wodę, melioracji terenów przygranicznych, 
planowania i hydrogeologii  
(punkt 1/IX Posiedzenia) 

 
1.1. Sprawozdanie z robót wykonanych na wodach granicznych na koszt własny  

w 2008 roku 
(punkt 1.1/IX Posiedzenia) 

 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że strona słowacka wykonała  
w 2008 roku na wodach granicznych roboty o wartości 1 915,0 tys. SKK (61,2 tys. 
euro), a strona polska nie realizowała żadnych robót. 

„Wykaz robót wykonanych w 2008 roku na wodach granicznych” stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
1.2. Sprawozdanie z robót wykonanych na wodach granicznych na koszt wspólny  

w 2008 roku 
(punkt 1.2/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że w 2008 roku ani po stronie 

polskiej, ani po stronie słowackiej, nie planowano i nie realizowano robót na wodach 
granicznych na wspólny koszt. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i poleca Kierownikom Grupy R 

dokonanie analizy zasadności zachowania tego punktu. O wynikach tej analizy 
Kierownicy Grupy R poinformują Komisję na jej kolejnym posiedzeniu. 

 
1.3. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych 

(punkt 1.3/IX Posiedzenia) 
 
1.3.1. Przystań flisacka Leśnica-Kače 

(punkt 1.3.1/IX Posiedzenia) 
 

Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że roboty  
na przystani flisackiej Leśnica-Kače nie zostały jeszcze rozpoczęte i nie wystąpiły 
żadne nowe okoliczności w tej sprawie. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.2. Ubezpieczenie brzegów rzeki Poprad w km 62+008 – 62+796 w miejscowości 

Leluchów (Ruská Vol’a) między znakami granicznymi II/2a – II/3 
(punkt 1.3.2/ IX Posiedzenia) 

 
Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że Wspólna grupa 

techniczna oceniła pomiarową dokumentację powykonawczą zadania „Ubezpieczenie 
brzegów rzeki Poprad w km 62+008 – 62+796 w miejscowości Leluchów (Ruska 
Voľa) między znakami granicznymi II/2a – II/3” i stwierdziła, że prace zostały 
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wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Komisja Graniczna potwierdziła 
wyniki oceny Wspólnej grupy technicznej i uznała sprawę za zakończoną. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości i uznaje ten punkt  

za zakończony. 
 
1.3.3. Ubezpieczenie brzegów rzeki Poprad w km 44+925 – 45+470 w miejscowości 

Andrzejówka (Starina) między znakami granicznymi 23/3 – 24/1 
(punkt 1.3.3/IX Posiedzenia) 

 
Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że pomiarowa 

dokumentacja powykonawcza zadania „Ubezpieczenie brzegów rzeki Poprad  
w km 44+925 – 45+470 w miejscowości Andrzejówka (Starina) między znakami 
granicznymi 23/3 – 24/1” została przedłożona Komisji Granicznej, a sprawę będzie 
można uznać za zakończoną po akceptacji dokumentacji przez Komisję Graniczną. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.4. Ubezpieczenie brzegu rzeki Poprad km 46+300 – 46+600 w miejscowości 

Andrzejówka (Starina) w rejonie znaku granicznego 21/5 
(punkt 1.3.4/IX Posiedzenia) 
 

Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że zgodnie  
z pkt. 10.6 Protokołu z XXI Posiedzenia Komisji Granicznej, polski inwestor 
przekazał Komisji Granicznej pomiarową dokumentację powykonawczą zadania 
„Ubezpieczenie brzegu rzeki Poprad km 46+300 – 46+600 w m. Andrzejówka 
(Starina) w rejonie znaku granicznego 21/5”, i sprawę będzie można uznać  
za zakończoną po akceptacji dokumentacji przez Komisję Graniczną. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.5. Ubezpieczenie brzegu rzeki Poprad km 27+400 – 27+600 w miejscowości 

Wierchomla (Mnišek n/Popradom) pomiędzy znakami granicznymi  
45/1 – II/46 – 47/1 
(punkt 1.3.5/IX Posiedzenia) 

 
Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że roboty zadania 

„Ubezpieczenie brzegu rzeki Poprad km 27+400 – 27+600 w miejscowości 
Wierchomla (Mníšek n/Popradom) pomiędzy znakami granicznymi 45/1 – II/46 –
 47/1” z powodu braku środków finansowych nie będą realizowane w 2009 roku. 
Prace te zostały ujęte w projekcie „Planu robót na wodach granicznych na 2010 rok”. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.6. Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Andrzejówka (Starina) pomiędzy 

znakami granicznymi II/21 – 21/6 
(punkt 1.3.6/IX Posiedzenia) 

 
Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że roboty  

zadania „Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Andrzejówka (Starina) pomiędzy 
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znakami granicznymi II/21 – 21/6” są kontynuowane, a ich zakończenie planowane 
jest na 2009 rok. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.7. Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Wierchomla (Mníšek n/Popradom) 

pomiędzy znakami granicznymi II/47 – 47/1 
(punkt 1.3.7/IX Posiedzenia) 

 
Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że prace  

na zadaniu „Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Wierchomla (Mníšek 
n/Popradom) pomiędzy znakami granicznymi II/47 – 47/1” do dnia dzisiejszego nie 
zostały rozpoczęte z powodu braku środków finansowych. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.8. Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Zubrzyk (Sulín) pomiędzy znakami 

granicznymi 36/5 – 37/2 
(punkt 1.3.8/IX Posiedzenia) 

 
Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że prace  

na zadaniu „Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Zubrzyk (Sulín) pomiędzy 
znakami granicznymi 36/5 – 37/2” do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoczęte  
z powodu braku środków finansowych. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
1.3.9. Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) km 0+000 – 2+289  

w miejscowości Leluchów (Ruská Voľa) pomiędzy znakami granicznymi  
I/295a – 292/1 
(punkt 1.3.9/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że prace na zadaniu 

„Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) km 0+000 – 2+289  
w miejscowości Leluchów (Ruská Voľa) pomiędzy znakami granicznymi I/295a – 
292/1” do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoczęte z powodu braku środków 
finansowych. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
1.4. Zaktualizowany Plan robót na wodach granicznych na 2009 rok 

(punkt 1.4/IX Posiedzenia) 
 

Przewodnicząca polska i Przewodnicząca słowacka poinformowały Komisję,  
że uzgodniły przedłożony przez kierowników Grupy R „Zaktualizowany plan robót na 
wodach granicznych na 2009 rok”. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i zatwierdziła „Zaktualizowany 

plan robót na wodach granicznych na 2009 rok”, który stanowi załącznik nr 5  
do niniejszego Protokołu. 
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1.5. Plan robót na wodach granicznych na 2010 rok 
(punkt 1.5/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że Grupa R opracowała projekt 

„Planu robót na wodach granicznych na 2010 rok”. 
 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i zatwierdziła „Plan robót  

na wodach granicznych na 2010 rok”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
Protokołu. 

 
1.6. Plan pracy Grupy R na 2010 rok 

(punkt 1.6/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy R przedstawili Komisji do zatwierdzenia projekt „Planu 
pracy Grupy R na 2010 rok”. 

 
Komisja zatwierdziła „Plan pracy Grupy R na 2010 rok”, który stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego Protokołu. 
 
1.7. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2008 rok 

(punkt 1.7/IX Protokołu) 
 

Kierownicy Grupy R przedstawili Komisji do zatwierdzenia „Sprawozdanie  
z działalności Grupy R za 2008 rok”. 

 
Komisja zatwierdziła „Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2008 rok”, które 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Protokołu. 
 
1.8. Mała elektrownia wodna Sulín (MEW Sulín), w miejscowości Żegiestów (Sulín) 

(punkt 1.9/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że Grupa R omówiła wniosek 
firmy RIMY, Spol. s r.o., Nová Ľubovňa z 9 sierpnia 2008 roku, w którym firma 
zwróciła się o rozpatrzenie dokumentacji projektowej „MEW Sulín projekt budowy 
ujęcia wody”. 

W związku z poleceniem Komisji o ponowne przeanalizowanie sprawy, 
Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że RZGW Kraków 
pismem z dnia 14 listopada 2008 roku skierowanym do Przewodniczącej polskiej 
podtrzymał swoje negatywne stanowisko zawarte w dotychczasowej korespondencji w 
sprawie budowy progu piętrzącego przy ujęciu wody dla „MEW Sulín”. Według 
oceny RZGW Kraków brak jest nowych przesłanek przemawiających za zmianą 
dotychczasowego stanowiska. 

Kierownik słowackiej części Grupy R ponownie poinformował,  
że z technicznego punktu widzenia budowa powłokowego progu piętrzącego na rzece 
Poprad w km 41+035 jest możliwa, ale chodzi o nową budowę, która wymaga 
pozwolenia zgodnie z § 26 ustawy nr 364/2004 o wodach. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 
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1.9. Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek nad Popradom) – granica państwowa 
(punkt 1.10/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że Grupa R zapoznała się  

z dokumentacjami projektowymi, które zostały przedłożone polskiej i słowackiej 
stronie. 

Po przeanalizowaniu posiadanych dokumentów Grupa R stwierdziła 
rozbieżności pomiędzy projektami przedłożonymi stronie polskiej i słowackiej,  
w szczególności w zakresie ubezpieczenia brzegów rzeki Poprad w rejonie mostu.  

Grupa R uważa za niezbędne uwzględnienie w dokumentacji: 

– ubezpieczenia brzegów rzeki Poprad na długości 150 m, 

– zastosowania narzutu kamiennego z kamienia o średnicy powyżej 0,8 m 
(minimalnie 200 kg) i ułożenie go na ścieli faszynowej grubości 0,3 m, 

– zachowania szerokości koryta rzeki powyżej mostu, zgodnie z przekrojem w osi 
mostu. 

Administratorzy wód obu państw zwrócili się do projektantów z wnioskiem  
o pilne przedłożenie ujednoliconych dokumentacji projektowych uwzględniających 
wyżej wymienione uwagi. 

Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że w dniu 12 maja 
2009 roku wpłynęło do RZGW w Krakowie pismo Pracowni Inżynierskiej 
KLOTOIDA z prośbą o ponowne zaopiniowanie projektu budowlanego  
i wykonawczego inwestycji – część mostowa, uwzględniającego przekazane wcześniej 
uwagi. Dokumentacja ta jest obecnie w trakcie opiniowania. 

Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał poprawionej dokumentacji projektowej. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i poleciła Grupie R nadal 

zajmować się tą sprawą. 
 
1.10. Budowa mostu na granicznym potoku Białka (Biela Voda) na przejściu 

granicznym w miejscowości Łysa Polana (Javorina) 
(punkt 1.11/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że do X Posiedzenia Komisji 

administratorzy wód obu państw nie otrzymali nowych dokumentów w tej sprawie. 
 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
1.11. Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín 

(punkt 1.12/IX Posiedzenia) 
 

Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że w piśmie z dnia 
21 kwietnia 2009 roku, RZGW w Krakowie przedstawił swoje uwagi dotyczące 
przekazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna dokumentacji projektowej 
kładki. Równocześnie ze względu na stwierdzone znaczne rozbieżności pomiędzy 
rzędną wody miarodajnej (Q1%) zawartą w projekcie, a rzędna znaną RZGW z innych 
opracowań, zostało zaproponowane spotkanie zainteresowanych stron, celem 
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wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności. Spotkanie to, przy udziale projektantów  
i Burmistrza Miasta i Gminy Muszyna, odbyło się w dniu 15 maja 2009 w siedzibie 
RZGW w Krakowie. Podczas spotkania została wyjaśniona kwestia rzędnej 
zwierciadła wody Q1%, przedyskutowano sprawę konstrukcji kładki i wzniesienia jej 
spodu ponad rzędną zwierciadła wody miarodajnej, a także uzgodniono typ i długość 
ubezpieczeń brzegu w rejonie kładki. Ustalono również, że poprawiona dokumentacja 
zostanie ponownie przedłożona do RZGW do zaopiniowania. 

Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że słowacki 
administrator wód otrzymał w dniu 2 czerwca 2009 roku wniosek biura projektowego 
Zerozero z Prešova o zajęcie stanowiska do przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i poleciła Grupie R dalej 

zajmować się tą sprawą. 
 
1.12. Modernizacja połączenia drogowego Osturňa – granica państwa – Niedzica 

(punkt nowy) 
 

Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że SVP š.p. 
otrzymał w celu zajęcia stanowiska, dokumentację projektową przedmiotowej 
budowy. Po przestudiowaniu przedłożonej dokumentacji projektowej, z uwagami zajął 
do niej stanowisko w dniach 13 stycznia 2009 roku i 11 marca 2009 roku. 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że Grupa R uzgodniła 
dokumentację jedynie w zakresie wylotów podczyszczonych wód opadowych 
odprowadzanych do rzeki Dunajec. Z uwagi na możliwość uszkodzenia brzegu rzeki  
i wylotów w czasie wystąpienia powodzi, Grupa R uważa za konieczne ubezpieczenie 
wylotów budowlami regulacyjnymi typowymi dla tego odcinka Dunajca (kamień 
łamany o ciężarze ponad 200 kg) na długości 5 m powyżej i 5 m poniżej każdego 
wylotu. 

Kierownik słowackiej części Grupy R ponadto poinformował Komisję,  
że zwrócił się do słowackiej części Grupy OPZ o zajęcie stanowiska do 
przedmiotowej dokumentacji projektowej pod kątem jakości odprowadzanych 
ścieków. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i poleciła Grupie R dalej 

zajmować się tą sprawą.  
 
1.13. Pobór wód podziemnych i zrzut do wód powierzchniowych w związku  

z poszukiwaniami hydrogeologicznymi w miejscowości Legnava 
(punkt nowy) 

 
Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że otrzymał 

prośbę Ministerstwa Ochrony Środowiska Republiki Słowackiej dotyczącą 
opiniowania przez Grupę R poboru wody podziemnej w związku z poszukiwaniami 
hydrogeologicznymi w miejscowości Legnava. SVP š.p. jako słowacki administrator 
wodnego cieku granicznego Poprad pismem znak 18655 z dnia 12 września 2008 r. 
skierowanym do firmy Terra Test Žilina s r.o., pozytywnie zaopiniował przedmiotową 
sprawę. 
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Kierownik polskiej części Grupy R poinformował Komisję, że do 
przedmiotowego zamierzenia polska część Grupy R nie wnosi uwag. 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że Grupa R pozytywnie 
zaopiniowała zamiar planowanych poszukiwań hydrogeologicznych w zakresie 
poboru wód podziemnych i ich zrzutu do rzeki Poprad. Kierownik słowackiej części 
Grupy R przekazał otrzymaną dokumentację (opis zamierzenia) słowackiej części 
Grupy OPZ w celu zajęcia stanowiska z punktu widzenia wpływu zrzutu wód 
podziemnych na jakość wód rzeki Poprad. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i poleciła Grupie R dalej 

zajmować się tą sprawą. 
 
1.14. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków  

z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej 
niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chyżne, gmina Jabłonka” 
(punkt nowy) 

 
Przewodnicząca polska poinformowała komisję, że pismem z dnia 6 maja  

2009 roku, otrzymała wniosek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, dotyczący 
uzgodnienia zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
przepompowniami ścieków z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną 
oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 
Chyżne, gmina Jabłonka”. 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że w drodze korespondencyjnej 
uzgodnili otrzymaną przez RZGW w Krakowie dokumentację na przedmiotowe 
zadanie, w zakresie wylotu oczyszczonych ścieków do potoku Chyżny (Chyžnik). 

Kierownik polskiej części Grupy R poinformował również, że otrzymał 
pozytywną opinię polskiej części Grupy OPZ, która nie wniosła uwag  
do dokumentacji w zakresie jakości odprowadzanych ścieków 

 
Komisją przyjęła te informacje do wiadomości i poleciła Grupie OPZ dalej 

zajmować się tą sprawą. 
 
2. Współpraca w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach 

granicznych 
(punkt 2/IX Posiedzenia) 

 
2.1. Wymiana danych hydrometeorologicznych 

(punkt 2.1/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy HyP poinformowali Komisję, że w 2008 roku Grupa HyP 
pracowała zgodnie z obowiązującym „Regulaminem współpracy Grupy HyP”. 

W ramach tej współpracy: 

– wymieniano codziennie informacje hydrometeorologiczne, a w sytuacjach 
nadzwyczajnych co 6 godzin, 

– kontrolowano przekazywane wzajemnie dane hydrometeorologiczne, 
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– uzgodnione wartości przepływów w przekrojach rzek granicznych przekazano 
właściwym organom, 

– w roku 2008 wykonano wspólnie pomiary przepływu: 
 

Rzeka Profil km biegu rzeki 
RP/SK Ilość pomiarów 

Czarna Orawa 
(Čierna Orava) 

Jabłonka 
(Jablonka) 25,7/- 5 

Piekielnik Jabłonka 
(Jablonka) 0,6/- 5 

Dunajec Sromowce Wyżne
(Majere) 164,9/16,0 6 

Poprad Muszyna 54,9/- 6 

Poprad Chmieľnica -/60,1 6 
Białka 

(Biela Voda) 
Łysa Polana 

(Lysá Poľana) 30,8/7,5 2 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
2.2. System osłony przeciwpowodziowej Zbiornika Orawskiego na rzece  

Czarna Orawa (Čierna Orava) i na rzece Piekielnik 
(punkt 2.2/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy HyP poinformowali Komisję, że automatyczne stacje 

hydrologiczne, zainstalowane w ramach projektu POVAPSYS na posterunkach 
wodowskazowych położonych na terytorium polskim w dorzeczu Czarnej Orawy 
funkcjonują i przekazują dane w uzgodniony sposób. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 
 

2.3. System prognozowania powodzi i ostrzegania przed powodzią 
(punkt 2.3/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy HyP poinformowali Komisję, że projekty „System 

monitoringu i osłony kraju“ w Rzeczpospolitej Polskiej oraz „System prognozowania 
powodzi i ostrzegania przed powodzią w Republice Słowackiej“, zostały wdrożone  
do codziennej pracy. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i uznaje ten punkt  

za zakończony. 
 

2.4. Plan pracy Grupy HyP na 2010 rok  
(punkt 2.4/IX Posiedzenia) 

 
Kierownicy Grupy HyP przedłożyli Komisji do zatwierdzenia projekt „Planu 

pracy Grupy HyP na 2010 rok”. 
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Komisja zatwierdziła ten plan, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
Protokołu.  

 
2.5. Sprawozdanie z działalności Grupy HyP za 2008 rok 

(punkt 2.5/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy HyP przedłożyli Komisji do zatwierdzenia „Sprawozdanie  
z działalności Grupy HyP w 2008 roku”. 

 
Komisja zatwierdziła to sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 10  

do niniejszego Protokołu.  
 
3. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem 

(punkt 3/IX Posiedzenia) 
 
3.1. Ocena jakości wód granicznych badanych w 2008 roku 

(punkt 3.1/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że ocena jakości wód 
granicznych w 2008 roku została wykonana zgodnie z „Regulaminem współpracy  
w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem, między 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką”, zwanym dalej „Regulaminem 
współpracy Grupy OPZ”. 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali następnie Komisję, że Grupa OPZ 
uzgodniła wyniki badań i opracowała „Sprawozdanie roczne o stanie jakości wód 
granicznych w 2008 roku”, które zawiera: 

a) ocenę jakości wód badanych w 2008 roku, 

b) informację o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2008 roku, 
które mają wpływ na jakość wód granicznych. 
 
Zgodnie z „Regulaminem współpracy Grupy OPZ”, w 2008 roku 

przeprowadzono wspólną polsko-słowacką kontrolę jakości wód w następujących 
punktach pomiarowych granicznych cieków wodnych: 

 
1. Czarna Orawa  – profil Jabłonka (Jablonka) (km 5,0) 
2. Dunajec  – profil Czerwony Klasztor (Červený Kláštor) (km 163,8) 
3. Poprad  – profil Leluchów (Ruská Voľa) (km 62,6) 
  – profil Piwniczna (Mnišek n/Popradom) (km 23,9) 

 
Wykaz wspólnie badanych wskaźników jakości wód granicznych i częstotliwość 

ich badania w roku 2008 był zgodny z załącznikiem nr 2 protokołu z Nadzwyczajnej 
Narady Grupy OPZ, która odbyła się w Tatranskiej Štrbie (Republika Słowacka)  
w dniach 7-9 listopada 2007 r. 

W 2008 roku badano jakość wód w 60 wskaźnikach na rzekach Czarna Orawa 
(Jabłonka), Dunajec (Czerwony Klasztor) i Poprad (Piwniczna) oraz  
w 48 wskaźnikach na rzece Poprad (Leluchów). 
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Ocenę jakości wód granicznych w 2008 roku wykonano zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do „Regulaminu współpracy Grupy OPZ”, według dotychczasowej metodyki 
zawierającej sześciostopniową klasyfikację jakości wód. 

 
I klasa – wody bardzo czyste, ⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

II klasa – wody czyste, 
III klasa – wody mało zanieczyszczone, 
IV klasa – wody zanieczyszczone, 
V klasa  – wody silnie zanieczyszczone, 
VI klasa – wody bardzo silnie zanieczyszczone. 
 

Z oceny jakości wód granicznych wynika: 
 
Rzeka Czarna Orawa (Čierna Orava), profil Jabłonka (Jablonka) 
 
Z łącznej liczby 60 badanych wskaźników oceniono 39, z tego: 
 
 w I klasie sklasyfikowano 24 wskaźników,  
 w II klasie sklasyfikowano 8 wskaźników,  
 w III klasie sklasyfikowano 5 wskaźników (azot amonowy, rtęć rozpuszczona  

i rtęć ogólna, indeks saprobowości biosestonu, indeks saprobowości 
fitoplanktonu), 

 w IV klasie sklasyfikowano 1 wskaźniki (ChZTCr), 
 w V klasie sklasyfikowano 1 wskaźnik (azot azotynowy), 

 
Rzeka Dunajec, profil Czerwony Klasztor (Červený Kláštor) 
 
Z łącznej liczby 60 badanych wskaźników oceniono 39, z tego: 
 
 w I klasie sklasyfikowano 27 wskaźników,  
 w II klasie sklasyfikowano 7 wskaźników,  
 w III klasie sklasyfikowano 4 wskaźniki (azot azotynowy, azot ogólny, indeks 

saprobowości biosestonu, indeks saprobowości fitoplanktonu) 
 w V klasie sklasyfikowano 1 wskaźnik (odczyn pH) 

 
Rzeka Poprad, profil Leluchów (Ruská Voľa) 
 
Z łącznej liczby 48 badanych wskaźników oceniono 38, z tego: 
 
 w I klasie sklasyfikowano 23 wskaźników,  
 w II klasie sklasyfikowano 10 wskaźników, 
 w III klasie sklasyfikowano 4 wskaźniki (azot amonowy, fosforany, indeks 

saprobowości biosestonu, indeks saprobowości fitoplanktonu), 
 w V klasie sklasyfikowano 1 wskaźnik (azot azotynowy). 

 
Rzeka Poprad, profil Piwniczna (Mnišek n/Popradom) 
 
Z łącznej liczby 60 badanych wskaźników oceniono 38, z tego: 
 
 w I klasie sklasyfikowano 23 wskaźników,  
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 w II klasie sklasyfikowano 7 wskaźników,  
 w III klasie sklasyfikowano 6 wskaźników (azot amonowy, fosforany, ChZTCr, 

BZT5, indeks saprobowości biosestonu, indeks saprobowości fitoplanktonu), 
 w IV klasie sklasyfikowano 1 wskaźnik (azot azotynowy) 
 w V klasie sklasyfikowano 1 wskaźnik (odczyn pH,) 

 
Wyniki klasyfikacji i klasy czystości przedstawiono w poniższej tabeli: 

 
Liczba wskaźników w klasach czystości 

Grupa wskaźników klasa 
Czarna Orawa 
(Čierna Orava) 
profil Jabłonka 

(Jablonka) 

Dunajec 
profil Czerwony 

Klasztor (Červený 
Kláštor) 

Poprad 
profil Leluchów 

(Ruská Voľa) 

Poprad 
profil Piwniczna

(Mnišek 
n/Popradom) 

I 10 9 6 6 
II 4 4 6 5 
III 1 2 2 2 
IV – – – 1 
V 1 1 1 1 

Wskaźniki ogólne 
fizyczne i 
nieorganiczne 

VI – – – – 
I – 2 – – 
II 2 1 3 1 
III – – – 2 
IV 1 – – – 
V – – – – 

Wskaźniki ogólne 
związków 
organicznych 

VI – – – – 
I 14 16 16 16 
II – – – – 
III 2 – – – 
IV – – – – 
V – – – – 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 
nieorganicznych 
przemysłowych 

VI – – – – 
I – – 1 1 
II 2 2 1 1 
III – – – – 
IV – – – – 
V – – – – 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń 
organicznych 
przemysłowych 

VI – – – – 
I – – – – 
II – – – – 
III 2 2 2 2 
IV – – – – 
V – – – – 

Wskaźniki 
biologiczne 

VI – – – – 
Razem 39 39 38 38 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje o jakości wód granicznych  
w 2008 roku. 
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3.2. Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2008 roku, 
które mają wpływ na jakość wód granicznych 
(punkt 3.2/IX Posiedzenia) 

 
Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 

 
L.p. Gmina Zlewnia Rodzaj inwestycji 
1. Krynica Zdrój Poprad Kolektor sanitarny o łącznej długości 1,4 km oraz 

wykonano 505 przyłączy o łącznej długości 9,75 km  
2. Miasto 

Zakopane 
Dunajec Zakończono modernizację węzła odwadniania osadu 

w oczyszczalni ścieków, zakończono budowę kanalizacji 
o długości 1,7 km; rozpoczęto budowę kanalizacji o łącznej 
długości 3,2 km 

3. Szczawnica Dunajec Wybudowano sieć kanalizacyjną w ramach projektu 
„Oczyszczalnie ścieków na Podhalu” o długości 3,15 km 

4. Czarny 
Dunajec 

Dunajec  Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach 
Czarny Dunajec i Podczerwone; rozpoczęto budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów 

5. Miasto Nowy 
Targ 

Dunajec  Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, poprzez 
montaż instalacji do odwadniania osadów ściekowych 

6. Czorsztyn Dunajec Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Sromowcach 
Niżnych, o przepustowości 266 m3/d; zakończenie budowy 
sieci kanalizacyjnej w Sromowcach Niżnych, o długości 
13,620 km – w 2008 roku wybudowano 12,6 km sieci wraz 
z 297 przyłączami o łącznej długości 2,2 km 

7. Jabłonka Czarna 
Orawa 

Rozbudowano kanalizację o łącznej długości 26,73 km 
w miejscowościach: Jabłonka (11,18 km), Lipnica Mała 
(11,7 km), Zubrzyca Górna (3,3 km) i Zubrzyca Dolna 
(0,55 km); wykonano 160 przyłączy kanalizacyjnych do 
istniejących wcześniej odcinków kanalizacji; rozpoczęto 
budowę oczyszczalni ścieków w Podwilku 

8. Lipnica 
Wielka 

Czarna 
Orawa 

W miejscowości Lipnica Wielka wykonano 36 przyłączy 
prowadzących do budynków (gospodarstw) o łącznej 
długości 1,09 km 

 
Na terytorium Republiki Słowackiej: 

 

L.p. 
Miejscowość/ 
Nazwa 
instytucji 

Zlewnia Rodzaj inwestycji Uwagi 

1. miejscowość 
Czerwony 
Klasztor 

Dunajec Tymczasowe użytkowanie 
oczyszczalni ścieków Červený 
Kláštor + odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych w km 9+200. 
Ważność do 31.12.2009 

Eksploatacja próbna 
oczyszczalni ścieków 
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2. DJK, s.r.o. 
Košice 

Dunajec Odebranie zezwolenia na zrzut 
ścieków z ośrodka wczasowego 
DJK Czerwony Klasztor, ścieki 
wywożone do oczyszczalni 
ścieków Červený Kláštor, 
Ważność do 24.06.2008 r. 

Pozwolenie na zrzut 
straciło swoją moc. 

3. SVP, š.p. OZ 
Košice 

Poprad Użytkowanie obiektu 
hydrotechnicznego „Starina – 
umocnienie brzegów rzeki Poprad 
w km 44+925-45+470 pomiędzy 
znakami granicznymi 23/3-24/1”  

Decyzja o oddaniu 
obiektu do 
użytkowania 

4. Podtatranská 
vodárenská 
spoločnosť, 
a.s., Hraničná 
662/17, 
Poprad 

Poprad Użytkowanie obiektu 
hydrotechnicznego „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków BHT1 
Tatranská Kotlina“. Pozwolenie 
na odprowadzanie oczyszczonych 
ścieków komunalnych z 
oczyszczalni w km 14+900 
potoku Biela.  

Decyzja o oddaniu 
obiektu do 
użytkowania 

5 miejscowość 
Batizovce 

Poprad Tymczasowe użytkowanie 
oczyszczalni ścieków Batizovce. 
Pozwolenie na odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych z oczyszczalni w 
km 2+700 potoku Batizovskiego. 
Ważność do 31.05.2010 

Eksploatacja próbna 
oczyszczalni ścieków 

6. miejscowość 
Huncovce 

Poprad Użytkowanie oczyszczalni 
ścieków + odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych z oczyszczalni w 
km 106+500. Ważność do 
20.05.2012 

Decyzja o oddaniu 
obiektu do 
użytkowania 

7. PL PROFY 
s.r.o. ORLOV 

Poprad Użytkowanie oczyszczalni 
ścieków + odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych z oczyszczalni w 
km 44+000. Ważność do 
31.03.2009  

Eksploatacja próbna 
oczyszczalni ścieków 

8. EKOPRIM 
s.r.o. 
Prešov – 
zakład 
ORLOV 

Poprad Użytkowanie oczyszczalni 
ścieków + odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych z oczyszczalni w 
km 43+000.  Ważność do 
31.12.2009 

Eksploatacja próbna 
oczyszczalni ścieków 
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9. miejscowość 
Malý Lipník 

Poprad Użytkowanie oczyszczalni 
ścieków + odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych z oczyszczalni 600 
RLM do potoku Lipník w km 
0+200. Ważność do 31.01.2019 

Decyzja o oddaniu 
obiektu do 
użytkowania. Potok 
Lipník po ok. 200 m od 
miejsca zrzutu ścieków 
z oczyszczalni uchodzi 
do rzeki Poprad w km 
18+000 (km 
graniczny). 

10. miejscowość 
Spišské 
Hanušovce 

Dunajec Użytkowanie oczyszczalni 
ścieków + odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków 
komunalnych z oczyszczalni do 
potoku Rieka w km 8+800. 
Ważność do 19.11.2018 

Decyzja o oddaniu 
obiektu do 
użytkowania (dopływ 
rzeki Dunajec) 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
3.3. Inne sprawy 

(punkt 3.3/IX Posiedzenia) 
 

3.3.1. Informacja o wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE 
(punkt 3.3.1/IX Posiedzenia) 
 
a)  Sposób klasyfikacji i prezentacji wyników monitoringu na 2009 rok 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że na obecnym etapie 
zostały ukończone prace dotyczące obydwu krajowych metodyk związanych  
z klasyfikacją jednolitych części wód i metodyk ustalenia warunków 
referencyjnych oraz schematów klasyfikacyjnych do oceny stanu ekologicznego  
i chemicznego wód. 

Kierownicy Grupy OPZ proponują, aby w 2009 roku sposób klasyfikacji  
i prezentacji monitoringu był realizowany równolegle, czyli według obecnie 
obowiązujących zasad i jednocześnie proponują wykonać pierwszą ocenę według 
wymogów RDW. Zagadnienie oceny stanu wód powierzchniowych w Polsce jest 
regulowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
zgodnym z RDW. Podobne przepisy prawne należy przyjąć również w Republice 
Słowackiej. Projekt wspólnej oceny stanu wód granicznych według wymogów 
RDW będzie przedmiotem kolejnej narady Grupy OPZ. 

 
b)  Informacja o monitoringu substancji priorytetowych i specyficznych. 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję o realizowanym  
i planowanym zakresie badań substancji priorytetowych na poziomach krajowych. 
Uzgodniono, że będą sobie wzajemnie przekazywać wyniki analiz laboratoryjnych 
tych wskaźników, które są monitorowane tylko na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej lub tylko Republiki Słowackiej.  
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Słowacka część Grupy OPZ nie przedstawiła Polskiej części Grupy OPZ 
projektu wykazu substancji specyficznych monitorowanych na ciekach 
granicznych z powodu braku przeszacowania wykazu tych substancji w Republice 
Słowackiej. 

Polska część Grupy OPZ przekazała słowackiej części Grupy OPZ 
Rozporządzenie Ministra Środowiska RP w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych z sierpnia 2008 roku. 

 
c)  Informacja o współpracy z Grupą WFD 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że Grupa OPZ wzięła 
udział w Naradzie Grupy WFD, gdzie została poinformowana o metodyce 
dotyczącej ustalenia warunków referencyjnych i schematów klasyfikacji do oceny 
ekologicznego stanu wód, jak również o obecnym stanie prac w obu krajach. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i zobowiązała Kierowników 

Grupy OPZ i Grupy WFD do ścisłej współpracy w tej dziedzinie oraz  
do przygotowania i przedstawienia na następnym Posiedzeniu Komisji projektu 
wspólnej oceny stanu wód granicznych według wymagań Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, a także propozycji zmian w regulaminach działania obydwu Grup. Komisja 
ustaliła, że odpowiedzialnymi za realizację powyższych zdań są Kierownicy  
Grupy OPZ. 
 

3.3.2. Monitoring zanieczyszczeń pochodzących ze zlewni cieku granicznego Czarna 
Orawa (Čierna Orava) 
(punkt 3.3.2/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że w słowackich środkach 
masowego przekazu we wrześniu 2008 r. ponownie pojawiły się informacje  
o zanieczyszczeniu Czarnej Orawy. 

Następnie poinformowali Komisję, że wyniki jakości monitoringu wód Czarnej 
Orawy pochodzące z punktu monitoringowego ustalanego w roku 2007 roku  
i pierwszej połowie 2008 roku, są zgodne z ogólnymi wymogami dotyczącymi jakości 
wód powierzchniowych i nie stwierdzono w badanych wskaźnikach przekroczeń 
zalecanych wartości. Ze względu na stałe nagłaśnianie problemu przez media, 
zaproponowali przeprowadzenie wspólnej polsko-słowackiej wizji terenowej zlewni 
Czarnej Orawy. 

Kierownik polskiej części Grupy OPZ ponownie przedstawił przebieg  
i rozwiązanie problemu zanieczyszczenia cieku Czarna Orawa w okolicy ubojni 
„KOJS” w Jabłonce z dnia 24 kwietnia 2007 roku (protokół z 16. narady Grupy OPZ). 
Ponadto poinformował, że od momentu wspomnianego wydarzenia, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi zintensyfikowane kontrole  
w tym rejonie, z których wynika, że nie powtórzyło się żadne nadzwyczajne 
zanieczyszczenie wody powierzchniowej cieków w zlewni Czarna Orawa. 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że dnia 14 października 
2008 r. odbyła się zaproponowana wizja terenowa Zlewni Czarnej Orawy. 

Przedstawiciele Grupy OPZ dokonali w dniu 5 listopada 2008 r.  
w Trencianskich Teplicach na posiedzeniu Grupy WFD uzgodnienia wyników 
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wykonanych pomiarów oraz analiz próbek wód powierzchniowych  
w 12 wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych. 

Wspólna wizja lokalna zlewni Czarnej Orawy w miejscowościach Lipnica 
Wielka, Lipnica Mała, Jabłonka i Zbiornika Orawskiego nie stwierdziła: 

– bezpośredniego zrzutu ścieków z terenu ubojni „KOJS” do Czarnej Orawy oraz 
obecności odpadów poubojowych, 

– nielegalnych punktowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 

– śladów występowania nadzwyczajnego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych (np. obecności osadu czynnego w miejscach zrzutu 
oczyszczonych ścieków z oczyszczalni). 

– bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń wód Zbiornika Orawskiego oraz 
wystąpienia nadmiernego zakwitu sinic. 
 
Otrzymane wyniki badań nie potwierdziły zanieczyszczenia rzeki Czarnej 

Orawy i jej dopływów a wody Zbiornika Orawskiego wykazywały właściwości 
standardowe. Grupa OPZ uważa, że sprawa została wyjaśniona. 

Sprawozdanie z wizji terenowej zlewni Czarnej Orawy stanowi załącznik  
nr 11 do niniejszego Protokołu. 

W 2008 roku polska strona realizowała monitoring jakości wód potoków Lipnica 
i Syhlec (w punktach przy ujściu do Czarnej Orawy). Na 17. naradzie, polska część 
Grupy OPZ przekazała słowackiej części Grupy OPZ wyniki badań laboratoryjnych  
w celu przeprowadzenia oceny wpływu zanieczyszczenia pochodzącego ze zlewni 
Czarnej Orawy. Wyniki nie wykazały zanieczyszczenia zlewni Czarnej Orawy, stąd 
uzgodniono, że nie ma potrzeby zmiany zapisów zawartych w programie monitoringu. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i uznaje ten punkt za 

zakończony. 
 

3.3.3. Wystąpienie poważnej awarii na wodach granicznych 
(punkt 3.3.3/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że w 2008 roku,  
nie odnotowano żadnego przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia dla 
jakości wód granicznych. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
3.3.4. Informacja o podejrzeniu punktowego zanieczyszczenia rzeki Poprad 

(punkt 3.3.5/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że realizując postanowienia 
Komisji z jej IX Posiedzenia podjęto następujące kroki: 

Polska część Grupy OPZ poinformowała Komisję, że pracownicy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Delegatura  
w Nowym Sączu przeprowadzili kontrolę zrzutu ścieków w miejscowości Rytro.  
W jej wyniku stwierdzono obecność ścieków zrzucanych z komunalnej oczyszczalni. 
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Dokonano poboru próbki ścieków, której analiza nie potwierdziła przekroczenia 
limitów wskaźników określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. 

Przeprowadzono także kontrolę w restauracji „Karczma” w miejscowości 
Żegiestów i ośrodku rekreacyjnym „Boruta” w Muszynie. Podczas kontroli 
stwierdzono, że wymienione podmioty zrzucały nieoczyszczone ścieki do rzeki 
Poprad i zobowiązano je do odprowadzania wytwarzanych ścieków do kanalizacji 
komunalnej – co nastąpiło w maju 2008 r. 

Słowacka część Grupy OPZ poinformowała, że pracownicy SIŻP, IŻP Koszyce 
w dniu 30 lipca 2008 r. z udziałem pracownika OW UŽP w Starej Lubowni, dokonali 
wizji oczyszczalni ścieków w miejscowości Mały Lipnik i oczyszczalni ścieków domu 
opieki społecznej w miejscowości Legnava. Wizja przeprowadzona w oczyszczalniach 
ścieków wykazała, że działają one bez zakłóceń i w zgodzie z wymogami. W danej 
lokalizacji od początku 2008 roku nie zgłaszano żadnych przypadków wskazujących 
na charakter nadzwyczajnego pogorszenia stanu wód. Podczas wizji cieku  
nie stwierdzono żadnych dodatkowych zrzutów ścieków. 

 
Grupa OPZ uważa, że sprawa została wyjaśniona. 
 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i uznaje ten punkt za 

zakończony. 
 

3.3.5. Monitoring na 2009 rok oraz projekt Monitoringu na 2010 rok 
(punkt 3.3.6/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że monitoring jakości 
powierzchniowych wód granicznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką 
Słowacką w 2009 roku będzie realizowany w tych samych miejscach poboru jak  
w 2008 r. 

Program monitoringu polsko-słowackich powierzchniowych wód granicznych  
w 2009 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Protokołu. Program ten został 
ustalony jako wspólny dla polsko-słowackich powierzchniowych wód granicznych  
i powstał na podstawie ustalonego zakresu obu krajowych programów monitoringu 
nar 2009 rok oraz obejmuje wszystkie wspólne wskaźniki badane w Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republice Słowackiej. 

Obie części Grupy OPZ poinformowały się wzajemnie o wszystkich 
wskaźnikach, które będą objęte badaniem na powierzchniowych wodach granicznych  
i ustaliły, że wymienią się danymi, które opracuje tylko jedna z uczestniczących stron, 
a które nie są przedmiotem wspólnych ustaleń. 

Kierownicy Grupy OPZ poinformowali Komisję, że monitoring jakości wód 
granicznych w 2010 roku będzie zgodny z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE i będzie zawierał wszystkie parametry tj.: elementy biologiczne, 
fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne), grupy wskaźników 
chemicznych specyficznych i priorytetowych, czyli wszystkie parametry pozwalające 
ocenić stan jednolitych części wód. Dlatego też, wszystkie cztery punkty monitoringu 
prowadzonego w Polsce od 2010 roku będą należały do sieci diagnostycznej  
i do Eionet Water. W planowanym programie badań na lata 2010-2015, w 2010 roku 
punkty te powinny być objęte monitoringiem diagnostycznym (poszerzony zakres 
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wskaźników) natomiast w roku 2011 stanowić będą sieć monitoringu operacyjnego 
(o zmniejszonym zakresie wskaźników badań). 

W zakresie badań biologicznych Grupa OPZ proponuje oznaczać: makrofity, 
fitobentos i bezkręgowce bentosowe według obowiązujących nowych metodyk  
dla celów monitoringu ekologicznego zgodnego z założeniami Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. 

Z powodu braku regulacji prawnej dotyczącej stanu wód według wymogów 
RDW w Republice Słowackiej, propozycja wspólnego monitoringu i oceny stanu wód 
granicznych na 2010 rok będzie tematem kolejnej narady Grupy OPZ. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
3.4. Aktualizacja „Regulaminu współpracy w zakresie ochrony wód granicznych 

przed zanieczyszczeniem pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką 
Słowacką” 
(punkt 3.4/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ przedstawili Komisji projekt aktualizacji załącznika  
nr 2 do Regulaminu współpracy Grupy OPZ. 

 
Komisja zatwierdziła przestawioną aktualizację Regulaminu, która stanowi 

załącznik nr 12 do niniejszego Protokołu i uznaje ten punkt za zakończony. 
 

3.5. Plan pracy Grupy OPZ na 2010 rok 
(punkt 3.5/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ przedstawili Komisji do zatwierdzenia projekt „Planu 
pracy Grupy OPZ na 2010 rok”. 

 
Komisja zatwierdziła „Plan pracy Grupy OPZ na 2010 rok”, który stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego Protokołu.  
 

3.6. Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za 2008 rok 
(punkt 3.6/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy OPZ przedstawili Komisji do zatwierdzania Sprawozdanie  
z działalności Grupy OPZ za 2008 rok. 

 
Komisja zatwierdziła to Sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego Protokołu. 
 

4. Współpraca w dziedzinie realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy 
Wodnej UE na polsko–słowackich wodach granicznych  
(punkt 4/IX Posiedzenia) 
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4.1. Realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE na polsko-
słowackich wodach granicznych 
(nowy punkt) 
 

Grupa WFD na dwóch naradach przedyskutowała następujące tematy  
i wymieniła się informacjami (ewentualnie dokumentami): 
 
na 10 Naradzie Grupy WFD – termin 3-7.11.2008 r. 
 

a) o aktualnym stanie prac w ramach oceny ekologicznej i chemicznej stanu części 
wód powierzchniowych, 

b) słowacka część grupy WFD przekazała polskiej stronie na płycie CD „Metodykę 
ustanawiania warunków referencyjnych i schematów klasyfikacji dla oceny 
ekologicznego stanu wód w Republice Słowackiej“, 

c) polska część Grupy WFD poinformowała o przygotowywanych 
rozporządzeniach określających wartości graniczne dla substancji specyficznych, 
które wchodzą w skład oceny stanu ekologicznego oraz wybranych substancji 
niebezpiecznych, 

d) obie części Grupy WFD ustaliły, że kwestia ustalenia wspólnych 
transgranicznych części wód podziemnych będzie przedmiotem II cyklu 
opracowywania planów gospodarowania wodami; obie strony wymieniły  
się danymi w zakresie jakościowego i ilościowego monitoringu wód 
podziemnych i uzgodniły, że postarają się zrealizować wspólne badania 
warunków występowania wody zwykłej w strukturach geotermalnych  
w częściach wód podziemnych na terenie obu krajów, 

e) obie części Grupy WFD informowały się nawzajem o procesie i aktualnym 
stanie opracowania analizy ekonomicznej użytkowania wód, 

f) polska część Grupy WFD poinformowała o zamiarze złożenia wniosku  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska  
– Republika Słowacka 2007 – 2013 (Program) związanego z opracowaniem baz 
danych i warstw informacyjnych dla wspólnych polsko-słowackich zlewni,  
a następnie obie część Grupy WFD ustaliły dalsze postępowanie w tej sprawie; 
kierownicy Grupy WFD poinformowali pozostałych Kierowników Grup  
o możliwościach wsparcia wzajemnej współpracy w ramach Programu, 

g) obie części Grupy WFD informowały się nawzajem o programach monitoringu 
wód w 2008 r., 

h) obie części Grupy WFD szczegółowo informowały się o działaniach 
podejmowanych w zakresie konsultacji społecznych oraz przekazały sobie 
informacje o odpowiednich stronach WWW; ponadto przedstawiciele obu 
krajów wzięli udział w spotkaniach konsultacyjnych, 

i) obie części Grupy WFD poinformowały się wzajemnie o aktualnym stanie 
opracowywania planów gospodarowania wodami i programów działań, 
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na 11 Naradzie Grupy WFD w terminie 23-27 marca 2009 r. 
 

j) słowacka część Grupy WFD zaprezentowała opracowane podstawowe 
rozwiązania niezbędne dla oceny ekologicznego stanu wód oraz procedurę 
wstępnej oceny stanu części wód powierzchniowych, 

k) polska część Grupy WFD poinformowała o metodykach oceny ekologicznego  
i chemicznego stanu wód oraz granicznych wartościach parametrów dla 
klasyfikacji stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego oraz stanu 
chemicznego wód, a także o standardach jakości w odniesieniu do substancji 
priorytetowych, jakie są określone w obowiązujących rozporządzeniach Ministra 
Środowiska, 

l) obie część Grupy WFD porównały algorytmy oceny stanu ekologicznego,  
z czego wynikło, że są one porównywalne, co powinno ułatwić wspólną ocenę 
stanu części wód powierzchniowych, 

m) Grupa WFD informowała Grupę OPZ o stanie prac nad oceną części wód 
powierzchniowych, a Grupa OPZ informowała Grupę WFD o programie 
monitorowania polsko-słowackich granicznych części wód powierzchniowych, 

n) obie części Grupy WFD poinformowały się o procesie uszczegóławiania danych 
hydromorfologicznych oraz o aktualizacji informacji o znaczących wpływach 
działalności człowieka na stan wód powierzchniowych (emisje substancji 
organicznych, substancji biogennych i specyficznych zanieczyszczeniach), 

o) słowacka część Grupy WFD poinformowała o wynikach monitoringu wód 
podziemnych prowadzonego w 2007 roku i o projekcie monitoringu 
przewidzianego na 2009 rok, jak również o przebiegu ustalania wartości tła  
i wartości progowych w częściach wód podziemnych, 

p) obie części Grupy WFD poinformowały się o aktualnym stanie prawodawstwa w 
zakresie oceny stanu wód podziemnych, 

q) słowacka część Grupy WFD poinformowała o opracowaniu i zatwierdzeniu 
metodyki do oceny stanu efektywności kosztowej i o przygotowaniu materiału, 
w którym zostaną ustalone priorytety wraz z konkretnym źródłem finansowania 
zatwierdzonych programów działań, 

r) polska część Grupy WFD poinformowała, że analiza efektywności programów 
działań jest na etapie realizacji; poinformowała również o tym, że została 
zrealizowana szczegółowa analiza ekonomiczna korzystania z wód,  
na podstawie której do 2010 roku zostanie opracowana polityka opłat zgodnie  
z wymaganiami RDW, 

s) polska część Grupy WFD poinformowała, że 31 października 2008 r. w ramach 
pierwszego naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013, został złożony wniosek do projektu 
„Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-
słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej  
i Dyrektywy Przeciwpowodziowej”. Projekt zmierza do stworzenia systemu 
informatycznego na terenach przygranicznych, 

t) obie części Grupy WFD poinformowały się o wynikach konsultacji społecznych 
w ramach „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej“. 
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Obie części Grupy WFD na bieżąco informują się o nowych materiałach  
i aktualizacjach istniejących dokumentacji, które publikowane są na krajowych 
stronach internetowych poświęconych wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
4.2. Sprawy różne 

(nowy punkt) 
 

4.2.1. Przyszłe zadania i projekty Grupy WFD 
(nowy punkt) 
 

Kierownicy Grupy WFD poinformowali Komisję, że Grupa WFD na swoich 
naradach będzie zajmować się następującymi aktualnymi zadaniami: 

a) dla tych części wód, którymi przebiega polsko-słowacka granicznica państwowa: 

– opracowaniem wspólnej tabeli oceny stanu ekologicznego wód za lata 2007  
i 2008; 

– porównaniem oceny stanu ekologicznego wód za lata 2007 i 2008 oraz 
uzgodnieniem ewentualnych różnic powstałych w wyniku oceny 
opracowanej według krajowych schematów klasyfikacyjnych; 

– porównaniem oceny stanu chemicznego za lata 2007 i 2008; 

– wymianą krajowych schematów klasyfikacyjnych; 

– porównaniem oceny hydromorfologicznych elementów jakości; 

– wspólnym monitoringiem hydromorfologicznym; 

b) informacją o zmianach w prawodawstwie dotyczącym oceny stanu wód; 

c) wzajemne zapoznanie się z ostatecznymi wersjami planów gospodarowania 
wodami; 

d) wymianą doświadczeń dotyczących składania raportów o planach 
gospodarowania wodami do Komisji Europejskiej; 

e) wymianą doświadczeń związanych z projektem i wdrażaniem polityki opłat; 

f) wymianą informacji o przygotowaniu zaktualizowanej wersji Programu 
zmniejszania zanieczyszczeń; 

g) monitoringiem realizacji Programów działań. 
 

Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 
 

4.3. Sprawozdanie z działalności Grupy WFD za 2008 rok 
(punkt 4.1/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy WFD przedłożyli Komisji do zatwierdzenia „Sprawozdanie  
z działalności Grupy WFD za 2008 rok”. 

 
Komisja zatwierdziła to Sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego Protokołu. 
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4.4. Plan pracy Grupy WFD na 2010 rok 
(punkt 4.2/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy WFD przedłożyli Komisji do zatwierdzenia projekt „Planu 
pracy Grupy WFD na 2010 rok“. 

 
Komisja zatwierdziła ten Plan, który stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

Protokołu. 
 

5. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach 
granicznych 
(punkt 5/IX Posiedzenia) 
 

5.1. Przegląd granicznych odcinków cieków wodnych dokonanych przez Grupę R 
(punkt 5.3/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że od IX Posiedzenia Komisji  
na ciekach granicznych nie były wykonywane prace o charakterze bieżącego 
utrzymania. 

Następnie, Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że w trakcie  
32. narady Grupa R przeprowadziła przegląd wybranych odcinków granicznego cieku 
wodnego Białka (Biela Voda) i stwierdziła, co następuje: 

– na wielu odcinkach doszło do nieznacznych zmian linii brzegowych, 

– między znakami granicznymi od II/197/1 do II/197/3 doszło do zmiany 
głównego nurtu, woda płynie jedynie lewą odnogą, 

– w rejonie znaku granicznego II/199 doszło do znacznego poszerzenia koryta, 

– między znakami granicznymi od II/200/1 do II/200/3 doszło do zmiany 
głównego nurtu, woda płynie jedynie prawą odnogą, 

– w rejonie znaku granicznego II/199/10 zostały wykonane prace ziemne  
w wyniku których doszło do zmian linii brzegowej. Kierownik słowackiej części 
Grupy R poinformował, że prace te zostały wykonane, bezpośrednio po powodzi 
przez Lasy Państwowe TaNaP-u, bez uzgodnienia ze słowackim 
administratorem wód. 

Ponadto Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że w dniach  
11 – 12 lutego 2009 r. odbył się przegląd granicznych odcinków potoku Białka (Biela 
Voda) i rzeki Poprad. Wizja terenowa na potoku Białka (Biela Voda) przeprowadzona 
została w dniu 11 lutego 2009 r. na odcinku pomiędzy znakami II/197 (most Łysa 
Polana - Javorina) i 201/2 (około 150 m nad leśniczówką TaNaP-u). Oględziny 
potwierdziły stan, który został stwierdzony podczas wcześniejszej wizji terenowej, 
przeprowadzonej w ramach 32. narady Grupy R. 

Na podstawie żądania SVP š. p., Oddział Koszyce w listopadzie 2008 roku, 
przez słowackie Lasy Państwowe TaNaP-u, zostały wykonane roboty ziemne  
w rejonie znaku granicznego 199/10 związane z przywróceniem linii brzegowej.  
Ich zgodność z dokumentacją graniczną musi zostać potwierdzona pomiarem 
geodezyjnym. 

 24



Po słowackiej stronie należałoby wykonać stabilizację uszkodzonych budowli  
z koszy siatkowo kamiennych w rejonie znaku granicznego 200/3 oraz przepchnięcie 
materiału rzecznego do linii słowackiego brzegu rzeki, na odcinkach gdzie może 
dochodzić przy podwyższonych przepływach do uszkodzenia brzegów. 

Przedstawicielka słowackiej części Komisji Granicznej, która uczestniczyła  
w 33. naradzie Grupy R, zawnioskowała do kierowników Grupy R, aby  
po powodziach w 2008 roku podjęli kroki w celu przywrócenia granicznego cieku 
wodnego Białka (Biela Voda), do stanu zgodnego z dokumentacją graniczną. 
Poinformowała ona ponadto, że w 2009 roku rozpoczną się prace terenowe w ramach 
„Drugiej wspólnej kontroli stanu i osadzenia znaków granicznych oraz usunięcia 
stwierdzonych usterek na polsko – słowackiej granicy państwowej w latach 2008 – 
2011”. W ramach tych prac przewidzianych głównie w 2010 roku, będą prowadzone 
pomiary geodezyjne wszystkich granicznych cieków wodnych. Wyniki tych 
pomiarów będą podstawą do rokowań na szczeblu Komisji Granicznej o charakterze 
granicy państwowej (ruchoma, stała) na granicznych ciekach wodnych. 

Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że na roboty związane  
z przywróceniem granicznego cieku wodnego Białka (Biela Voda) do stanu zgodnego 
z dokumentacją graniczną, muszą być zabezpieczone środki finansowe, których ani 
RZGW, ani SVP š. p., jako administratorzy wód w chwili obecnej nie posiadają. 
Równocześnie Kierownicy Grupy R poinformowali Komisję, że po każdej powodzi 
może dojść do zmiany koryta cieku Białka (Biela Voda). Z punktu widzenia 
gospodarki wodnej, jak i ze względu na możliwość zmiany kwalifikacji charakteru 
granicy państwowej z ruchomej na stałą, wykonanie lokalnych doraźnych ubezpieczeń 
przywracających graniczny ciek wodny Białka (Biela Voda) do stanu zgodnego  
z dokumentacją graniczną, będzie nieefektywne i nieuzasadnione ekonomicznie. 
Ponadto prace te byłyby prowadzone na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego  
i obszaru Natura 2000. 

W dniu 12 lutego 2009 r. przeprowadzony został od strony polskiej przegląd 
granicznego odcinka rzeki Poprad od miejscowości Leluchów (Ruská Voľa)  
do miejscowości Piwniczna (Mnišek n/Popradom). Uczestnicy tego przeglądu 
stwierdzili, że na wymienionym odcinku powstało kilka mniejszych odsypisk i wyrw 
brzegowych. W korycie zostały wytypowane trzy miejsca, gdzie należałoby usunąć 
odsypiska, które powodują znaczne uszkodzenia polskiego i słowackiego brzegu: 

– pomiędzy znakami granicznymi 30/16 – 30/10 w miejscowości Żegiestów (Malỳ 
Lipník); 

– pomiędzy znakami granicznymi 33/5 – 33/1 w miejscowości Żegiestów (Sulín); 

– pomiędzy znakami granicznymi II/43 – 42/3 w miejscowości Wierchomla 
Wielka (Mnišek n/Popradom). 

W maju 2009 roku słowacki administrator wód wykonał prace związane  
z usunięciem odsypiska na odcinku rzeki Poprad pomiędzy znakami granicznymi 
II/43 – 42/3 w miejscowości Wierchomla Wielka (Mnišek n/Popradom). Prace  
na pozostałych odcinkach będą zrealizowane do końca 2009 roku. 

Kierownik słowackiej części Grupy R poinformował Komisję, że na 
realizowanym zadaniu „Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Andrzejówka 
(Starina) pomiędzy znakami granicznymi nr II/21 – 21/6”, doszło podczas powodzi  
w lipcu 2008 r. do powiększenia się wyboju i przegłębienia dna przy brzegu 
wklęsłym, a tym samym do przesunięcia linii brzegowej po stronie słowackiej.  
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W związku z powyższym należałoby przemieścić część odsypiska przy prawym 
brzegu z wykorzystaniem materiału rzecznego na podniesienie dna koryta. 
Poszerzenie to spowoduje zmniejszenie naporu wody na brzeg słowacki  
i spowolnienie erozji dennej i brzegowej. 

Rozpoczęcie prac winno być poprzedzone zgłoszeniem robót polskiemu 
administratorowi wód, wojewódzkiemu urzędowi ochrony środowiska w Prešovie  
i słowackiemu związkowi rybackiemu w Žilinie. 

W dniu 27 maja 2009 roku przeprowadzony został „z wody” przegląd 
granicznego odcinka rzeki Poprad od miejscowości Muszyna (Legnava)  
do miejscowości Piwniczna (Mnišek n/Popradom), tj. od znaku granicznego II/16a,b 
do znaku granicznego II/52a,b. W trakcie przeglądu stwierdzono, że poza kilkoma 
odcinkami koryto rzeki utrzymuje się w stanie stabilnym i nie wymaga robót  
w zakresie utrzymania wód. Wyniki przeglądu będą przedmiotem dalszych prac 
Grupy R, a niezbędne do wykonania prace utrzymaniowe zostaną ujęte w projekcie 
planu robót na wodach granicznych na lata następne. 

W dniu 28 maja 2009 roku przeprowadzony został przegląd granicznego odcinka 
potoku Beskid (Beskydský potok) pomiędzy znakami granicznymi 252/1a,b – 
252/4a,b. Potok ten na odcinku granicznym znajduje się w stanie naturalnym.  
Nie stwierdzono takich naruszeń brzegów, które mogłyby wpływać na przebieg 
granicy państwowej. 

W trakcie przeglądów wykonano dokumentację fotograficzną i spisano notatkę. 

Na pozostałych odcinkach cieków granicznych nie stwierdzono takich naruszeń 
brzegów, które mogłyby istotnie wpływać na przebieg granicy państwowej. 

 
Komisją przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
5.2. Informacje przekazane z Komisji Granicznej 

(nowy punkt) 
 
Przedsięwzięcia na granicznych ciekach wodnych, Wspólne przeglądy 
granicznych cieków wodnych, Inne sprawy 
(punkty 5.1, 5.2, 5.4/IX Posiedzenia) 
 

Obydwie części Komisji Granicznej przekazały Komisji informacje  
o współpracy w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych.  

Informacje z polskiej części Komisji Granicznej znajduje się w punkcie 1 
załącznika numer 17. 

Informacje ze słowackiej części Komisji Granicznej znajduje się w punkcie 2 
załącznika numer 17. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
6. Inne sprawy 

(punkt 6/IX Posiedzenia) 
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6.1. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej 
o gospodarce rybackiej na wodach granicznych 
(punkt 6.1/IX Posiedzenia) 
 

Przewodnicząca polska i Przewodnicząca słowacka poinformowały Komisję,  
że w przedmiotowej sprawie nie są znane nowe okoliczności. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 

 
6.2. Planowanie połączenie żeglugowe Drogi Wodnej Wagu z rzeką Odrą 

(punkt 6.2/IX Posiedzenia) 
 

Przewodnicząca słowacka poinformowała Komisję, że w przedmiotowej sprawie 
nie są znane nowe okoliczności. 

 
Komisja przyjęła tę informację do wiadomości. 

 
6.3. Określanie miejsca realizacji nowych przedsięwzięć na ciekach granicznych 

(punkt 6.3/IX Posiedzenia) 
 

Kierownicy Grup Roboczych uzgodnili, że w tytułach nowych przedsięwzięć 
będą używać do określenia ich lokalizacji jedynie znaków granicznych, natomiast  
w opisach projektów należy identyfikować kilometr cieku zgodnie z wewnętrznymi 
ustaleniami. 

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości i poleciła Kierownikom Grup 

Roboczych aby nadal przestrzegali wyżej wymienionego oznaczenia. 
 

6.4. Realizacja wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć ze środków europejskich 
(punkt 6.4/IX Posiedzenia) 
 

Kierownik polskiej części Grupy WFD poinformowała Komisję, że w dniu  
31 października 2008 r. został złożony wniosek „Opracowanie systemu 
informacyjnego PLUSK dla wspólnych polsko – słowackich wód granicznych  
na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Przeciwpowodziowej”  
w ramach pierwszego naboru do Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”. Wniosek został 
opracowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
we współpracy ze SVP š.p. Decyzją z dnia 18 kwietnia 2009 r. Komitetu 
Monitorującego wniosek został rekomendowany do dofinansowania. Obecnie trwają 
prace związane z przygotowaniem odpowiednich umów partnerskich i finansowych.  

 
Komisja przyjęła te informacje do wiadomości. 
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Załącznik nr 1 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

SKŁAD DELEGACJI X POSIEDZENIA  
POLSKO – SŁOWACKIEJ KOMISJI DO SPRAW WÓD 

GRANICZNYCH 
 
Delegacja polska: 
 
Iwona Koza − Przewodnicząca polskiej części Komisji;  

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

Łukasz Tomaszewski − Sekretarz polskiej części Komisji;  

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

Tomasz Sądag − Członek Komisji; Kierownik polskiej części Grupy R; 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Jan Sadoń − Członek Komisji; Kierownik polskiej części Grupy HyP; 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Paweł Ciećko − Członek Komisji; Kierownik polskiej części Grupy OPZ; 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Małgorzata Owsiany − Członek Komisji; Kierownik polskiej części Grupy WFD; 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Urszula Janus − Tłumacz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Delegacja słowacka: 
 
Mgr. Oľga Sršňovă 

 

− Przewodnicząca słowackiej części Komisji;  

Ministerstwo Ochrony Środowiska Republiki Słowackiej 

Ing. Vladimír Dvorový − Członek Komisji; Kierownik słowackiej części Grupy R; 

Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej w Żylinie 

– delegatura w Koszycach 

Ing. Anton Baláž − Ekspert; Członek słowackiej części Grupy R;  

Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej, pp 

Oddział Koszyce – Zakład Zlewni Dunajca i Popradu 

Ing. Ivica Galléová − Sekretarz słowackiej części Komisji;  

Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej 

Ing. Richard Zwiewka − Tłumacz 

 

 



Załącznik nr 2 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 

SKŁAD POLSKO – SŁOWACKIEJ KOMISJI DO SPRAW WÓD GRANICZNYCH 
 

POLSKA CZĘŚĆ KOMISJI 
 1     2 3 4 5 6

Imię 
Nazwisko Tytuł Nazwa i adres miejsca pracy Stanowisko służbowe 

Telefon 
Fax 

e-mail 

Funkcja w 
Komisji 

Iwona Koza mgr inż. 

Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, 

ul. Świętokrzyska 36 
00-116 Warszawa 

Zastępca Prezesa 
KZGW 

Tel.: (+48 22) 3720210 
Fax.: (+48 22) 3720290 

e-mail: iwona.koza@kzgw.gov.pl 

Przewodnicząca 
polskiej części 

Komisji 

Łukasz 
Tomaszewski mgr inż. 

Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, 

ul. Świętokrzyska 36 
00-116 Warszawa 

Specjalista  
w Departamencie 

Planowania i Zasobów 
Wodnych 

Tel.: (+48 22) 3720284 
Fax.: (+48 22) 3720294 

e-mail: lukasz.tomaszewski@kzgw.gov.pl 

Sekretarz 
polskiej części 

Komisji 

Magdalena 
Surmacz 

kpt. SG 
mgr inż. 

Komenda Główna Straży 
Granicznej, Zarząd Ochrony 

Granicy Państwowej 
Al. Niepodległości 100 

02-514 Warszawa 

Przewodnicząca 
Delegacji Polskiej 

Stałej Polsko-
Słowackiej Komisji 

Granicznej 

Tel.: (+48 22) 5004093 
Fax.: (+48 22) 5429246 

e-mail: 
Magdalena.Surmacz@strazgraniczna.pl  

Członek 
Komisji 

Tomasz 
Sądag mgr inż. 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

w Krakowie 
ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 22 
31-109 Kraków 

Zastępca 
Dyrektora 

Tel.: (+48 12) 6284130 
Fax.: (+48 12) 4301035 

e-mail: tsadag@krakow.rzgw.gov.pl 

Członek 
Komisji, 

Kierownik 
polskiej części 

Grupy R 
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1 2 3 4 5 6 

Imię 
Nazwisko Tytuł Nazwa i adres miejsca pracy Stanowisko służbowe 

Telefon 
Fax 

e-mail 

Funkcja w 
Komisji 

Jan 
Sadoń mgr 

Instytut Meteorologii 
Gospodarki Wodnej, Oddział 

w Krakowie; 
ul. Piotra Borowego 14 

30-215 Kraków 

Dyrektor 

Tel.: (+48 12) 4251900 
Fax.: (+48 12) 4251929 

Tel. kom.: (+48) 503112160 
e-mail: jan.sadon@imgw.pl 

Członek 
Komisji, 

Kierownik 
Polskiej części 

Grupy HyP 

Paweł 
Ciećko mgr inż. 

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w 

Krakowie,  
pl. Szczepański 5 
31-011 Kraków 

Małopolski 
Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

Tel.: (+48 12) 4224895 
Fax.: (+48 12) 4223612 

Tel. kom.: (+48) 503112160 
e-mail: pciecko@krakow.pios.gov.pl 

Członek 
Komisji, 

Kierownik 
Polskiej części 

Grupy OPZ 

Małgorzata 
Owsiany mgr inż. 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej  

w Krakowie 
ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 22 
31-109 Kraków 

Zastępca Dyrektora 
Tel.: (+48 12) 6284106 
Fax.: (+48 12) 4301035 

e-mail: mowsiany@krakow.rzgw.gov.pl 

Członek 
Komisji, 

Kierownik 
Polskiej części 
Grupy WFD 
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SŁOWACKA CZĘŚĆ KOMISJI 
 1     2 3 4 5 6

Imię i 
Nazwisko Tytuł Nazwa i adres miejsca 

pracy Stanowisko służbowe 
Telefon 

Fax 
e-mail 

Funkcja w Komisji 

Oľga 
Sršňovă Mgr. 

Ministerstvo životnėho 
prostredia Slovenskej 

republiky (Ministerstwo 
Środowiska Republiki 

Słowackiej) 
nám. Ľ. Štŭra 1 

812 35 Bratislava 

Dyrektor Generalny 
Sekcji Wód 

Tel.: (+421 2) 59806101 
                        59806102 
Fax.: (+421 2) 59806202 

e-mail: selecka.olga@enviro.gov.sk 

Przewodnicząca 
słowackiej części 

Komisji 

Ivica 
Galléová Ing. 

Ministerstvo životnėho 
prostredia Slovenskej 

republiky (Ministerstwo 
Środowiska Republiki 

Słowackiej) 
nám. Ľ. Štŭra 1 

812 35 Bratislava 

Główny Radca w 
Departamencie 

Administracji Cieków 
Wodnych i 

Administracji Zlewni 

Tel.: (+421 2) 59806213 
Fax.: (+421 2) 59806204 

e-mail: galleova.ivica@enviro.gov.sk 

Sekretarz 
słowackiej części 

Komisji 

Peter 
Nemčok Ing., CSc. 

Slovenský 
vodohospodársky podnik, 

š.p. Žilina 
námestie M.R. Stefanika 1 

Žilina 

Dyrektor Generalny 
Słowackiego 

Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Wodnej 
pp Banská Štiavnica 

tel.: (+421 45) 692 1718 
fax: (+421 45) 692 1571 

e-mail: gr@svp.sk 
Członek Komisji 

Julius 
Bečka Ing. 

Ministerstvo vnutra 
Slovenskej republiky 
(Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych  Republiki 
Słowackiej) 

Odbor správy štátnych 
hraníc 

Drieňová 22 
812 72 Bratislava 

Dyrektor 
Departamentu 

Administracji Granicy 
Państwowej 

Tel.: (+421 2) 53419548 
Fax.: (+421 2) 53419546 

e-mail: ossh.svs@mvsr.vs.sk 
Członek Komisji 
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1 2 3 4 5 6 

Imię i 
Nazwisko Tytuł Nazwa i adres miejsca 

pracy Stanowisko służbowe 
Telefon 

Fax 
e-mail 

Funkcja w Komisji 

Vladimír 
Dvorový Ing. 

Slovenský 
vodohospodársky podnik, 

š.p. Žilina 
námestie M.R. Stefanika 1 

Žilina 

Dyrektor filii w  
Koszycach 

tel.: (+421 55) 6334509 
fax.: (+421 55) 6333580 

tel. kom.: (+421) 918410200 
e-mail: vladimir.dvorovy@svp.sk 

Członek Komisji 
Kierownik 

słowackiej części 
Grupy R 

Vaclav 
Pešek Ing. 

Ministerstvo životnėho 
prostredia Slovenskej 

republiky (Ministerstwo 
Środowiska Republiki 

Słowackiej) 
nám. Ľ. Štŭra 1 

812 35 Bratislava 

Główny Radca 
Wydziału Zarządzania 

Zlewniowego  
i Źródłami 

Energetycznymi 

tel.: (+421 2) 59 806 212 
fax: (+421 2) 59 806 204 

e-mail: vaclav.pesek@enviro.gov.sk 

Członek Komisji 
Kierownik 

słowackiej części 
Grupy HyP 

Anna 
Gaálová Ing. 

Ministerstvo životnėho 
prostredia Slovenskej 

republiky (Ministerstwo 
Środowiska Republiki 

Słowackiej) 
nám. Ľ. Štŭra 1 

812 35 Bratislava 

pracownik wydziału 
administracji rządowej 

w sektorze wód i 
rybactwa Ministerstwa 
Środowiska Republiki 

Słowackiej 

tel.: ( +421 2) 59 806 229 
fax: ( +421 2) 59 806 208 

e-mail: gaalova.anna@enviro. gov.sk 

Członek Komisji 
Kierownik 

słowackiej części 
Grupy OPZ 

Zdena 
Kelnarova Ing. 

Ministerstvo životnėho 
prostredia Slovenskej 

republiky (Ministerstwo 
Środowiska Republiki 

Słowackiej) 
nám. Ľ. Štŭra 1 

812 35 Bratislava 

Główny Radca w 
Departamencie 

Koncepcji i 
Planowania Wodnego 

Tel.: (+421 2) 59806229 
Fax.: (+421 2) 59806206 

e-mail: kelnarova.zdena@enviro.gov.sk 

Członek Komisji 
Kierownik 

słowackiej części 
Grupy WFD 
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Załącznik nr 3 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PORZĄDEK DZIENNY X POSIEDZENIA POLSKO-SŁOWACKIEJ 
KOMISJI DO SPRAW WÓD GRANICZNYCH 

 
 
1. Współpraca w dziedzinie przedsięwzięć przeciwpowodziowych, regulacji cieków 

granicznych, zaopatrzenia w wodę, melioracji terenów przygranicznych, 
planowania i hydrogeologii  

1.1. Sprawozdanie z robót wykonanych na wodach granicznych na koszt własny  
w 2008 roku 

1.2. Sprawozdanie z robót wykonanych na wodach granicznych na koszt wspólny  
w 2008 roku 

1.3. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych 
(punkt 1.3/IX Posiedzenia) 

1.3.1. Przystań flisacka Leśnica-Kače 
1.3.2. Ubezpieczenie brzegów rzeki Poprad w km 62+008 – 62+796 w miejscowości Leluchów (Ruská Vol’a) 

między znakami granicznymi II/2a – II/3 
1.3.3. Ubezpieczenie brzegów rzeki Poprad w km 44+925 – 45+470 w miejscowości Andrzejówka (Starina) 

między znakami granicznymi 23/3 – 24/1 
1.3.4. Ubezpieczenie brzegu rzeki Poprad km 46+300 – 46+600 w miejscowości Andrzejówka (Starina) w 

rejonie znaku granicznego 21/5 
1.3.5. Ubezpieczenie brzegu rzeki Poprad km 27+400 – 27+600 w miejscowości Wierchomla 

(Mnišek n/Popradom) pomiędzy znakami granicznymi 45/1 – II/46 – 47/1 
1.3.6. Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Andrzejówka (Starina) pomiędzy znakami granicznymi II/21 

– 21/6 
1.3.7. Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Wierchomla (Mníšek n/Popradom) pomiędzy znakami 

granicznymi II/47 – 47/1 
1.3.8. Utrzymanie rzeki Poprad w miejscowości Zubrzyk (Sulín) pomiędzy znakami granicznymi 36/5 – 37/2 
1.3.9. Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečný potok) km 0+000 – 2+289 w miejscowości 

Leluchów (Ruská Voľa) pomiędzy znakami granicznymi I/295a – 292/1 

1.4. Zaktualizowany Plan robót na wodach granicznych na 2009 rok 
1.5. Plan robót na wodach granicznych na 2010 rok 
1.6. Plan pracy Grupy R na 2010 rok 
1.7. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2008 rok 
1.8. Mała elektrownia wodna Sulín (MEW Sulín), w miejscowości Żegiestów (Sulín) 
1.9. Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek nad Popradom) – granica państwowa 
1.10. Budowa mostu na granicznym potoku Białka (Biela Voda) na przejściu granicznym  

w miejscowości Łysa Polana (Javorina) 
1.11. Kładka pieszo – rowerowa Żegiestów – Sulín 
1.12. Modernizacja połączenia drogowego Osturňa – granica państwa – Niedzica 
1.13. Pobór wód podziemnych i zrzut do wód powierzchniowych w związku  

z poszukiwaniami hydrogeologicznymi w miejscowości Legnava 
1.14. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków  

z przyłączami energetycznymi oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej 
niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chyżne, gmina Jabłonka” 

 
 

 



2. Współpraca w dziedzinie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach 
granicznych 

2.1. Wymiana danych hydrometeorologicznych 
2.2. System osłony przeciwpowodziowej Zbiornika Orawskiego na rzece Czarna Orawa 

(Čierna Orava) i na rzece Piekielnik 
2.3. System prognozowania powodzi i ostrzegania przed powodzią 
2.4. Plan pracy Grupy HyP na 2010 rok  
2.5. Sprawozdanie z działalności Grupy HyP za 2008 rok 
 
3. Współpraca w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem 
3.1. Ocena jakości wód granicznych badanych w 2008 roku 
3.2. Informacja o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2008 roku, które 

mają wpływ na jakość wód granicznych 
3.3. Inne sprawy 
3.3.1. Informacja o wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE 
3.3.2. Monitoring zanieczyszczeń pochodzących ze zlewni cieku granicznego Czarna Orawa (Čierna Orava) 
3.3.3. Wystąpienie poważnej awarii na wodach granicznych 
3.3.4. Informacja o podejrzeniu punktowego zanieczyszczenia rzeki Poprad 
3.3.5. Monitoring na 2009 rok oraz projekt Monitoringu na 2010 rok 

3.4. Aktualizacja „Regulaminu współpracy w zakresie ochrony wód granicznych przed 
zanieczyszczeniem pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką” 

3.5. Plan pracy Grupy OPZ na 2010 rok 
3.6. Sprawozdanie z działalności Grupy OPZ za 2008 rok 
 
4. Współpraca w dziedzinie realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy 

Wodnej UE na polsko–słowackich wodach granicznych  

4.1. Realizacja zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE na polsko-
słowackich wodach granicznych 

4.2. Sprawy różne 
4.2.1. Przyszłe zadania i projekty Grupy WFD 

4.3. Sprawozdanie z działalności Grupy WFD za 2008 rok 
4.4. Plan pracy Grupy WFD na 2010 rok 
 
5. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach 

granicznych 

5.1. Przegląd granicznych odcinków cieków wodnych dokonanych przez Grupę R 
5.2. Informacje przekazane z Komisji Granicznej 

 
6. Inne sprawy 
6.1. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej  

o gospodarce rybackiej na wodach granicznych 
6.2. Planowanie połączenie żeglugowe Drogi Wodnej Wagu z rzeką Odrą 
6.3. Określanie miejsca realizacji nowych przedsięwzięć na ciekach granicznych 
6.4. Realizacja wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć ze środków europejskich 

 
7. XI Posiedzenie Komisji 
 

 



Załącznik nr 4 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2006 roku 
 
 

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH NA WODACH GRANICZNYCH W 2008 ROKU  
 
 

Koszty robót w 2008 roku 
Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 

L.p. 
Nazwa cieku 

km 
Znaki graniczne 

Miejscowość 
RP 

(RS) 

Stadium robót 
(Rodzaj robót) Roboty 

własne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/* 
Roboty 
wspólne 
/tys. zł/ 

Roboty 
własne 

/tys. SK/ 
/tys. EURO/ 

Roboty 
wspólne 
/tys. SK/ 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Dorzecze Dunajca 

Ogółem dorzecze Dunajca 0,0 0,0     0,0 0,0
C. Dorzecze Popradu 

1 
Poprad 

km 9,000–9,400 
36/5–37/2 

Zubrzyk 
(Sulín) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
0,0      0,0 0,0 0,0

2 
Poprad 

km 3,250–3,400 
II/47–47/1 

Wierchomla 
(Mníšek 

n/Popradom) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
0,0      0,0 0,0 0,0

3 
Poprad 

km 22,600–22,850 
II/21–21/6 

Andrzejówka 
(Starina) 

kontynuacja 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
0,0      0,0 1915,0 61,2

5 

Smereczek (Smrečný 
potok) 

km 0,000–2,289 
I/295a – 292/1 

Leluchów 
(Ruská Voľa) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie prawego 

i lewego brzegu) 
0,0      0,0 0,0 0,0

Ogółem dorzecze Popradu 0,0      0,0 1915,0 61,2
Ogółem rok 2008 0,0 0,0  1915,0 61,2  

 
 



 



Załącznik nr 5 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROBÓT NA WODACH GRANICZNYCH NA 2009 ROK 
 
 

Koszty robót w 2009 roku 
Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka L.p

. 

Nazwa cieku 
km 

Znaki graniczne 

Miejscowość 
RP 

(RS) 

Stadium robót 
(Rodzaj robót) Roboty 

własne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/* 
Roboty 
wspólne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/ 
Roboty 
własne 

/tys. SK/ 

Roboty 
wspólne 
/tys. SK/ 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Dorzecze Dunajca 

1 Dunajec 
108/6 - 110/1 

Sromowce Średnie 
(Majere) 

rozpoczęcie 
zabezpieczenie prawego 

brzegu 
      16,60 500,00

2 Białka (Biela voda) 
198/3 - 198/5 

Łysa Polana 
(Javoriná) 

rozpoczęcie 
zabezpieczenie prawego 

brzegu 
      16,60 500,00

Ogółem dorzecze Dunajca 0,0     0,0 33,2 1000,0  
C. Dorzecze Popradu 

1 
Poprad 

km 9,000–9,400 
36/5 – 37/2 

Zubrzyk 
(Sulin) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
0,0      0,0 96,59 2910,0

2 
Poprad 

km 22,600–22,850 
II/21 – 21/6 

Andrzejówka 
(Starina) 

zakończenie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
0,0      0,0 106,22 3200,00

3 
Poprad 

km 3,250–3,400 
II/47 – 47/1 

Wierchomla 
(Mníšek 

n/Popradom) 

rozpoczęcie i zakończenie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
0,0      0,0 16,60 500,0

4 Poprad 
50/1-51/2 

Piwniczna 
(Mníšek 

n/Popradom) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      9,96 300,0

5 Poprad 
19/5-20/1 

Andrzejówka 
(Legnava) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      16,60 500,0

6 Poprad 
37/8-38/5 

Zubrzyk 
(Sulín) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      16,60 500,0



7 

Smereczek 
(Smrečný potok) 
km 0,000–2,289 
I/295a – 292/1 

Leluchów 
(Ruská Vôľa) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie prawego 

i lewego brzegu) 
100,0      22,4 22,51 678,0

8 
Poprad 

km 27,400-27,600 
45/1 - II/46 - 47/1 

Wierchomla 
(Mníšek 

n/Popradom) 

rozpoczęcie i zakończenie 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
      

9 Poprad 
24/1 - 23/3 

Andrzejówka 
(Legnava) 

rozpoczęcie i zakończenie 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
      

10 
Poprad 

km 58,400-59,000 
4/11-II/6 

Leluchów 
(Orlov) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
      

Ogółem dorzecze Popradu 100,0      22,4 285,07 8588,0
Ogółem rok 2009 100,0 22,4  318,26 9588,0  

 
* w oparciu o kurs średni EURO (NBP) z dnia 17.03.2009 



Załącznik nr 6 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PLAN ROBÓT NA WODACH GRANICZNYCH NA 2010 ROK 
 
 

Koszty robót w 2010 roku 
Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 

L.p. 
Nazwa cieku 

km 
Znaki graniczne 

Miejscowość 
RP 

(RS) 

Stadium robót 
(Rodzaj robót) Roboty 

własne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/* 
Roboty 
wspólne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/ 
Roboty 
własne 

/tys. SK/ 

Roboty 
wspólne 
/tys. SK/ 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Dorzecze Dunajca 

1 Dunajec 
108/6 – 110/1 

Sromowce Średnie 
(Majere) 

kontynuacja 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
      16,6 500,0

2 Białka (Biela voda) 
198/3 – 198/5 

Łysa Polana 
(Javoriná) 

kontynuacja 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
      16,6 500,0

Ogółem dorzecze Dunajca 0,0      0,0 33,2 1000,0
C. Dorzecze Popradu 

1 
Poprad 

km 9,000–9,400 
36/5 – 37/2 

Zubrzyk 
(Sulin) 

kontynuacja 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      36,18 1090,0

2 Poprad 
50/1 – 51/2 

Piwniczna 
(Mnisek 

n/Popradom 

kontynuacja 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      82,98 2500,0

3 Poprad 
19/5 – 20/1 

Andrzejówka 
(Legnava) 

kontynuacja i zakończenie 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      33,19 1000,0

4 Poprad 
37/8 – 38/5 

Zubrzyk 
(Sulin) 

kontynuacja 
(zabezpieczenie lewego 

brzegu) 
      49,79 1500

 1 



Koszty robót w 2010 roku 
Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 

L.p. 
Nazwa cieku 

km 
Znaki graniczne 

Miejscowość 
RP 

(RS) 

Stadium robót 
(Rodzaj robót) Roboty 

własne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/* 
Roboty 
wspólne 
/tys. zł/ 

/tys. EURO/ 
Roboty 
własne 

/tys. SK/ 

Roboty 
wspólne 
/tys. SK/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Smereczek  
(Smrecny Potok) 
km 0,000–2,289 
I/295a – 292/1 

Leluchów 
(Ruska Vola) 

kontynuacja 
(zabezpieczenie prawego i 

lewego brzegu) 
100,0      22,4 66,39 2000,0

6 
Poprad 

km 27,400–27,600 
45/1 – II/46 – 47/1 

Wierchomla 
(Mnisek 

n/Popradom) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
500,0      112,0

7 Poprad 
24/1 – 23/3 

Andrzejówka 
(Starina) 

kontynuacja i zakończenie 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
150,0      33,6

8 
Poprad 

km 58,400–59,000 
4/11–II/6 

Leluchów 
(Orlov) 

rozpoczęcie 
(zabezpieczenie prawego 

brzegu) 
200,0      44,8

Ogółem dorzecze Popradu 950,0      212,8 268,54 8090,0
Ogółem rok 2010 950,0 212,8  301,73 9090,0  

 
* w oparciu o średni kurs EURO (NBP) z dnia 17.03.2009 r. 
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Załącznik nr 7 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PLAN PRACY GRUPY R NA 2010 ROK 
 
 

35 narada Grupy R - marzec 2010 rok (Rzeczpospolita Polska) 
 

1. Roboty wykonane na wodach granicznych w 2009 roku 
2. Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2010 rok 
3. Projekt planu robót na wodach granicznych na 2011 rok 
4. Sprawozdanie z działalności Grupy R za 2009 rok 
5. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych  
6. Realizacja robót na wodach granicznych  
7. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych 
8. Plan pracy Grupy R na 2011 rok 
9. Inne sprawy 
10. Przygotowanie materiałów na XI Posiedzenie Komisji. 

 
 

36 narada Grupy R – wrzesień 2010 rok (Republika Słowacka) 
 

1. Plan robót na wodach granicznych na 2011 rok 
2. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych 
3. Realizacja robót na wodach granicznych 
4. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach granicznych 
5. Inne sprawy 



 



Załącznik nr 8 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY GRUPY R ZA 2008 ROK 
 
 

Grupa R w 2008 roku odbyła dwie narady, zgodnie z planem pracy Grupy R na 2008 
rok zatwierdzonym przez Polsko Słowacką Komisję d/s Wód Granicznych na jej VIII 
Posiedzeniu, które odbyło się w dniach 28 – 31 maja 2007 roku w m. Štrbské Pleso na 
terytorium Republiki Słowackiej. 
 

Na 31 naradzie, która odbyła się w dniach 10 – 14 marca 2008 roku w miejscowości 
Piwniczna Zdrój na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Grupa R omówiła następujące 
tematy: 

 
 

1. Roboty wykonane na wodach granicznych w 2007 roku 

2. Aktualizacja planu robót na wodach granicznych w 2008 roku 

3. Projekt planu robót na wodach granicznych na rok 2007 

4. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych 
 

Słowacka część Grupy R przedłożyła do uzgodnienia dokumentację 
projektową „Zabezpieczenie brzegów potoku Smereczek (Smrečny potok) w m. 
Leluchów (Ruská Voľa) km 0,000-2,289 między znakami granicznymi I/295a-292/1” 

 
5. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach 

granicznych 
 

Kierownicy obu części Grupy R poinformowali, że pomiędzy 30 a 31 naradą 
Grupy R, na ciekach granicznych nie były wykonywane prace o charakterze 
bieżącego utrzymania. 

Dnia 14.02.2008r. odbyło się spotkanie przedstawicieli administratorów 
cieków wodnych obu państw na którym stwierdzono, że należy udrożnić graniczny 
ciek Krywań Graniczny (Hraničný Kriváň) pod mostem drogowym na przejściu 
granicznym Lipnica Wielka (Bobrov). Jest to odsypisko które należy systematycznie 
usuwać. Na tym spotkaniu strony porozumiały się w zakresie dalszego postępu prac. 

Przedstawiciele Grupy R, na podstawie dokonanych przeglądów odcinków 
granicznych cieków stwierdzili, że na pozostałych odcinkach cieków granicznych nie 
zaistniały takie naruszenia brzegów, które mogłyby istotnie wpływać na przebieg 
granicy państwowej. 

 
6. Plan pracy Grupy R na 2007 rok 

7. Inne sprawy 
 

W tym punkcie Grupa R omówiła następujące tematy: 
− Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE  



− Mała elektrownia wodna (MEW) Sulin (Żegiestów) 
− Przystań flisacka Leśnica-Kače 
− Realizacja robót na granicznym odcinku rzeki Poprad 
− Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa 
− Budowa mostu na granicznym potoku Białka (Biela Voda) na przejściu 

granicznym w Łysej Polanie (Javorina) 
− Kładka pieszo – rowerowa Sulin – Żegiestów 
− Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała podczas narady 

przeglądu odcinka granicznego rzeki Poprad i lokalizacji budowy planowanego 
mostu granicznego Piwniczna - Mnišek n/Popradom. 

 
8. Przygotowanie materiałów na VII Posiedzenie Komisji 

 
Na 32 naradzie, która odbyła się w dniach 6-10 października 2008 roku  

w miejscowości Stará Lesná na terytorium Republiki Słowackiej, Grupa R omówiła 
następujące tematy: 

 
1. Plan robót na wodach granicznych na rok 2009 

2. Prace studialne i projektowe na wodach granicznych 
 

Grupa R zapoznała się i przeanalizowała dokumentacje projektowe na 
„Przełożenie drogi I/68 Piwniczna (Mnišek n/Popradom) – granica państwa”, które 
zostały przedłożone polskiej i słowackiej stronie do uzodnienia.  

Poruszono również tematy budowy mostu na granicznym potoku Białka (Biela 
Voda) na przejściu granicznym w Łysej Polanie (Javorina) i kładki pieszo – 
rowerowej Żegiestów – Sulín. 

 
3. Współpraca w dziedzinie administracji granicy państwowej na wodach 

granicznych 
 

Kierownicy Grupy R poinformowali, że pomiędzy 31 a 32 naradą Grupy R były 
wykonane prace utrzymaniowe na odcinkach cieków granicznych Jeleśnia (Jelešná) i 
Krywań Graniczny (Hraničný Kriváň).  

Prace te były realizowane dla zabezpieczenia przebiegu granicy państwowej 
(udrożnienie z naniesionego żwiru, drzew i gałęzi), a ich zakres był uzgadniany na 
roboczo pomiędzy przedstawicielami administratorów wód obu państw.  

W dniach 16.04 i 7.05.2008r. przeprowadzony został przegląd odcinków 
granicznych potoku Latonka (Latonka) i potoku bezimiennego (Valov potok). Z 
przeglądu sporządzona została notatka. Obecni stwierdzili, że nie zaistniały takie 
naruszenia brzegów, które mogłyby wpływać na przebieg granicy państwowej. 

W dniu 13.08.2008r. przeprowadzony został przegląd odcinków granicznych 
potoku Białka (Biela Voda) i potoku Jaworzynka (Javorinka). Na skutek wysokich 
stanów wód  

w dniach 23-24.07.2008r na potoku Białka (Biela Voda) doszło do naruszenia linii 
brzegowych i uszkodzenia ubezpieczeń brzegowych zarówno po stronie polskiej jak  

i słowackiej. W korycie utworzyły się liczne zatory z powalonych drzew i 
odsypiska żwirowe, które mogą skutkować zmianą przebiegu granicy państwowej i 



stwarzają zagrożenie dla stabilności znaków granicznych i drogi w administracji 
lasów państwowych TaNaP-u. 

W trakcie 32 Narady Grupa R przeprowadziła przegląd wybranych odcinków 
granicznego cieku wodnego Białka (Biela Voda) i stwierdziła, że: 

– na wielu odcinkach doszło do nieznacznych zmian linii brzegowych, 
– między znakami granicznymi od II/197/1 do II/197/3 doszło do zmiany 

głównego nurtu, woda płynie jedynie lewą odnogą, 
– w rejonie znaku granicznego II/199 doszło do znacznego poszerzenia koryta, 
– między znakami granicznymi od II/200/1 do II/200/3 doszło do zmiany 

głównego nurtu, woda płynie jedynie prawą odnogą, 
– w rejonie znaku granicznego II/199/10 zostały wykonane prace ziemne  

w wyniku których doszło do zmian linii brzegowej. Kierownik słowackiej części 
Grupy R poinformował, że prace te zostały wykonane bezpośrednio po powodzi przez 
lasy państwowe TaNaP-u, bez uzgodnienia ze słowackim administratorem wód. 

Grupa R postanowiła, że Kierownik słowackiej części Grupy R poinformuje lasy 
państwowe TaNaP-u o konieczności zajmowania stanowiska przez Stałą Polsko – 
Słowacką Komisję Graniczną w sprawach dotyczących regulacji cieków granicznych, 
działalności budowlanej i innych przedsięwzięć o charakterze technicznym 
podejmowanych  

w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej, zgodnie z art. 21 Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką  podpisaną w Warszawie 6 
lipca 1995r.  Ponadto prace te winny być uzgadniane z administratorami cieków 
wodnych obu państw. 

Równocześnie zwróci się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące wykonanych robót 
ziemnych w rejonie znaku granicznego II/199/10 i zażąda przywrócenia linii 
brzegowej na tym odcinku zgodnie z mapami granicznymi obowiązującej 
dokumentacji granicznej polsko – słowackiej granicy państwowej. 

Na podstawie wniosku SVP š. p. Oddział Koszyce wykonane zostały, w 
listopadzie 2008 roku, przez słowackie lasy państwowe TaNaP-u, roboty ziemne w 
rejonie znaku granicznego II/199/10 związane z przywróceniem linii brzegowej, a ich 
zgodność z dokumentacją graniczną musi zostać potwierdzona pomiarem 
geodezyjnym. 

Przedstawiciele Grupy R, na podstawie dokonanych przeglądów odcinków 
granicznych cieków stwierdzili, że na pozostałych odcinkach cieków granicznych nie 
zaistniały takie naruszenia brzegów, które mogłyby istotnie wpływać na przebieg 
granicy państwowej. 

 
4. Inne sprawy 

 
W tym punkcie Grupa R omówiła następujące tematy: 

− Wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej UE 
− Realizacja robót na granicznym odcinku rzeki Poprad 
− Realizacja wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć ze środków europejskich 
− Przystań flisacka Leśnica-Kače 
− Mała elektrownia wodna (MEW) Sulin (Żegiestów) 



− Przegląd obiektów gospodarki wodnej - Grupa R dokonała przeglądu wybranych 
odcinków granicznego cieku wodnego Białka (Biela Voda). 

 
W czasie tych narad, ich program został wyczerpany, a notatki ze spotkań zostały 

przekazane Komisji. 



Załącznik nr 9 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PLAN PRACY GRUPY HYP NA 2010 ROK 
 
 
I. 7 nadzwyczajna narada Grupy HyP – styczeń 2010 roku (Republika Słowacka) 

1. Sprawozdanie z pracy Grupy HyP w 2009 roku 
 
II. 33 narada Grupy HyP – marzec 2010 roku (Republika Słowacka) 

1. Wymiana danych hydrometeorologicznych (załącznik 1 i 2 „Regulaminu 
współpracy”). 

2. Kontrola danych wymienianych codziennie ( załącznik 2 pkt.2.1 i 2.2 „Regulaminu 
współpracy”). 

3. System osłony przeciwpowodziowej zbiornika Orawa. 
4. Współpraca grup regionalnych IMGW i SHMU. 
5. Przygotowanie materiałów na XI Posiedzenie Komisji. 
6. Plan pracy Grupy HyP na rok 2011. 
7. Sprawy różne z dziedziny hydrologii i osłony przeciwpowodziowej 

 
III. 34 narada Grupy HyP – wrzesień 2010 roku (Rzeczpospolita Polska) 

1. Wymiana danych hydrometeorologicznych (załącznik 1 i 2 „Regulaminu 
współpracy”). 

2. Kontrola danych wymienianych codziennie (załącznik 2 pkt.2.1 i 2.2 „Regulaminu 
współpracy”). 

3. System osłony przeciwpowodziowej zbiornika Orawa. 
4. Współpraca grup regionalnych IMGW i SHMU. 
5. Sprawy różne z dziedziny hydrologii i osłony przeciwpowodziowej. 

 
IV. Narada grup regionalnych – II kwartał 2010 roku (Rzeczpospolita Polska) 

– ze strony polskiej: 
SHM IMGW Nowy Sącz, SHM IMGW Zakopane i IMGW Oddział Kraków  

– ze strony słowackiej: 
RS (Ośrodek Regionalny ) SHMU Koszyce i RS SHMU Żylina 

 
V. Wspólne pomiary przepływów 
 
IMGW Kraków - RS SHMU Żilina – 4 pomiary na Czarnej Orawie i 4 pomiary na 
Piekielniku (luty, maj, lipiec, październik)  
 
SHM IMGW Nowy Sącz - RS SHMU Koszyce – 3 pomiary na Białce Tatrzańskiej 

(kwiecień, sierpień, październik), 
4 pomiary na Popradzie  
(styczeń, luty, marzec i listopad), 

4 pomiary na Dunajcu  
(styczeń, marzec, kwiecień i październik). 



 



Załącznik nr 10 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2008 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCIGRUPY HYP ZA 2008 ROK 
 
 

Grupa HyP w roku 2008 odbyła dwie narady zgodnie z Planem pracy Grupy HyP na 2008 
rok zatwierdzonym przez Komisję na jej VIII Posiedzeniu , które odbyto się w dniach  
28–31 maja 2007 roku w Strzybskim Plesie w Republice Słowackiej. 

Trzecie, jesienne spotkanie, z uwagi na nie uzgodnienie terminu przez stronę polską, nie 
odbyło się. 
 
Na 5 nadzwyczajnym spotkaniu, które odbyto się w dniach 15-16.01.2008 r. w Żilinie (Republika 
Słowacka), Grupa HyP przedyskutowała następujące punkty : 

1. Sprawozdanie z pracy Grupy HyP w 2007 roku. 
2. Informacja o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 
3. Sprawy rożne z dziedziny hydrologii i osłony przeciwpowodziowej. 

 

Na 30 naradzie, która odbyła się w dniach 8-10.04.2008 r. w Čadca-Solisko (Republice 
Słowacka), Grupa HyP przedyskutowała następujące punkty: 

1. Wymiana danych hydrometeorologicznych (załącznik nr.1 i 2 ,,Regulaminu 
współpracy…"). 

2. Kontrola codziennej wymiany danych (załącznik nr.2, pkt.2.1 i 2.2 ,,Regulaminu 
współpracy…"). 

3. System osłony przeciwpowodziowej zbiornika Orawa. 
4. Współpraca grup regionalnych IMGW i SHMU. 
5. Przygotowanie materiałów na IX Posiedzenie Komisji. 
6. Plan pracy Grupy HyP na 2009 rok. 
7. Inne sprawy z dziedziny hydrologii i osłony przeciwpowodziowej. 

 
Grupa HyP na odbytych naradach omówiła działalność grup terytorialnych IMGW i 

SHMU na wodach granicznych po względem ilości i jakości wykonanych pomiarów przepływów 
w profilach rzek granicznych. 

 
W roku 2008 wykonano wspólnie następujące pomiary przepływu: 
 
rzeka profil km biegu rzeki ilość pomiarów 

Czarna Orawa Jabłonka 25,7 5 
Piekielnik Jabłonka 0,6 5 
Dunajec Sromowce Wyżne 164,9 6 
Poprad Muszyna 54,9 6 

Białka Tatrzańska Łysa Polana 30,8 2 
 
Następnie Grupa HyP omówiła współpracę z grupą WFD w zakresie realizacji zadań 

wynikajacych dla niej z Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. 



Grupa Hyp poinformowała się wzajemnie o włączeniu projektu „Systemu 
Monitoringu i Osłony Kraju” w Rzeczpospolitej Polskiej oraz projektu „Systemu 
prognozowania powodzi i ostrzegania przed powodzią w Republice Słowackiej” do 
codziennej pracy. 



Załącznik nr 11 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE Z WIZJI ZLEWNI CZARNEJ ORAWY 
 
 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Notatce z wizji lokalnej zlewni Czarnej Orawy z dnia 
14.10.2008 r., przedstawiciele Grupy OPZ dnia 05.11.2008r. na posiedzeniu Grupy WFD w 
Trencianskich Tepliciach dokonali uzgodnień wyników wykonanych pomiarów oraz analiz 
próbek wód powierzchniowych. 
 
Obecni: 
Słowacka część Grupy OPZ: 

1. Ing. Anna Gaalova, kierownik słowackiej części Grupy OPZ, Ministerstwo Ochrony 
Środowiska  SR, Bratysława 

2. p. Milan Novosad, członek słowackiej części Grupy OPZ, Słowackie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Wodnej, Zakład Koszyce 

3. Ing. Pavol Mikula, członek słowackiej części Grupy OPZ, Słowackie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej, Zakład Pieszczany, kierownik Laboratorium 
Żilina 

4. Ing. Gabriela Ganse, członek słowackiej części Grupy OPZ, Słowacka Inspekcja 
Ochrony Środowiska, Inspektorat Żilina 

5. Ing. Ivan Bagel, ekspert, dyrektor Inspektoratu Żylina, Słowacka Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

 
Polska część Grupy OPZ: 

1. mgr inż. Paweł Ciećko, kierownik polskiej części Grupy OPZ, Małopolski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

2. mgr inż. Ryszard Lewicki, członek polskiej części Grupy OPZ, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

3. mgr inż. Grażyna Cieśla, ekspert Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Krakowie 

 
I. POMIARY KONTROLNE 

Terenowe pomiary kontrolne: temperatury, tlenu rozpuszczonego, stopnia nasycenia 
tlenem, przewodności elektrolitycznej i odczynu pH wód powierzchniowych we 
wszystkich 12 wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych nie wykazały 
podwyższonych wartości wskazujących na ewentualne (specyficzne) zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych. Wyniki kontrolnych pomiarów terenowych zawarte są w 
załącznikach nr 1 (tabela: Wyniki kontrolnych pomiarów terenowych) i nr 2 (tabela: 
Wyniki  laboratoryjnych analiz i kontrolnych terenowych pomiarów próbek wody). 

 



 
II. ANAIZY LABORATORYJNE 

Wyniki analiz laboratoryjnych próbek wód powierzchniowych pobranych w pięciu 
wytypowanych punktach pomiarowo-kontrolnych w ustalonych wskaźnikach 
zanieczyszczeń są ujęte kompleksowo w załączniku nr 2 (tabela: Wyniki  laboratoryjnych 
analiz i kontrolnych terenowych pomiarów). Analizy zostały wykonane z wspólnie 
pobranych próbek wody w laboratoriach SVP s.p. OZ Pieszczany, Laboratorium Żilina i 
WIOŚ Kraków - Delegatura w Nowym Sączu; w uzyskanych wynikach osiągnięto bardzo 
dużą zgodność. 

 
III. INNE USTALENIA 

a) Podczas terenowej wizji dopływów Czarnej Orawy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w miejscu poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w m. Lipnica Wielka 
stwierdzono obecność żywego raka rzecznego, 

b) Obecność żywych ryb wielu gatunków była zauważona w następujących miejscach: 
– - ujście Czarnej Orawy do Zbiornika Orawskiego, 
– - Lipnica poniżej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Lipnica Wielka, 
– - Syhlec poniżej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Lipnica Mała, 

c) Na cieku powierzchniowym Czarna Orawa w miejscowości Jabłonka - w okolicy 
terenu zakładu "KOJS" pobrano materiał biologiczny, który został zidentyfikowany 
przez laboratorium SVP, s.p. OZ Pieszczany jako Thiobacterium bovista 
(Thiodendron mucosum). Nie stwierdzono bezpośredniego zrzutu ścieków z terenu 
ubojni do Czarnej Orawy, nie stwierdzono również obecności odpadów poubojowych, 

d) Podczas wizji lokalnej zlewni Czarnej Orawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
(grupa nr 1 - teren) w wytypowanych miejscach nie stwierdzono żadnych nielegalnych 
punktowych źródeł zanieczyszczeń z bezpośrednim zrzutem do wód 
powierzchniowych. Na częściach brzegowych kontrolowanych odcinków wód 
powierzchniowych nie zauważono obecności odpadów, niebezpiecznych substancji, 
ani działań, które bezpośrednio wpływałaby na jakość wód powierzchniowych, 

e) Podczas wizji miejsc zrzutów ścieków oczyszczonych z oczyszczalni Lipnica Wielka, 
Lipnica Mała i Jabłonka nie stwierdzono  śladów występowania nadzwyczajnego 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 

f) Podczas wizji lokalnej Zbiornika Orawskiego (grupa nr 2 - łódź) nie stwierdzono 
żadnych bezpośrednich źródeł zanieczyszczeń, nie zauważono obecności nadmiernego 
zakwitu sinic, czy zanieczyszczenia ropopochodnego, a woda powierzchniowa w 
Zbiorniku Orawskim wykazała standardowe właściwości organoleptyczne. 

 
IV. INNE USTALENIA 

Wyniki analiz laboratoryjnych w oznaczonych wskaźnikach potwierdziły zachowanie 
(dotrzymanie) krajowych dopuszczalnych wartości dla wód powierzchniowych. Jedynym 
wyjątkiem była próbka pobrana z rzeki Syhlec w odcinku ujściowym do Czarnej Orawy. 
W tej próbce stwierdzono podwyższoną zawartość azotu azotynowego przekraczającą 

 



wartość dopuszczalną dla wód powierzchniowych w RS (załącznik nr 1 do NV 296/2005). 
Również z uwagi na nieco podwyższone wartości zanieczyszczenia związkami azotu (azot 
amonowy, azot azotanowy i azot ogólny) w tej próbce, w porównaniu z wcześniejszymi 
analizowanymi próbkami istnieje konieczność  wykonania powtórnych analiz, aby można 
było ocenić czy jest to incydentalny stan czy zanieczyszczenie stałe.  

Należy jednak podkreślić, że według uzyskanych wyników z pobranych próbek wody 
w obecnym monitorowanym punkcie pomiarowo-kontrolnym (Czarna Orawa, Jabłonka 
km 5.0) i w punkcie pomiarowo-kontrolnym na Czarnej Orawie (Czarna Orawa N 49°27 
406, E 19°39 202 poniżej ujścia Syhlca), że wpływ wód potoku Syhlec na jakość Czarnej 
Orawy (wyniki zawiera tabela nr 2) jest nieznaczny. 

Polska strona wykonuje regularnie monitoring wód powierzchniowych cieku Syhlec. 
Wyniki monitoringu za rok 2008 przedstawi na Naradzie Grupy OPZ w marcu 2009. 

 
V. PODSUMOWANIE 

W korycie rzeki Czarna Orawa poniżej terenu ubojni "KOJS" nie stwierdzono 
bezpośredniego ujścia ścieków z przedmiotowego terenu, nie stwierdzono również 
niewłaściwego gospodarowania odpadami poubojowymi. 

Wspólna wizja lokalna zlewni Czarnej Orawy w miejscowościach Lipnica Wielka, 
Lipnica Mała, Jabłonka i Zbiornika Orawskiego pozwoliła stwierdzić, że stan jakości wód 
powierzchniowych jest niezgodny z prezentowanym przez media obrazem o 
nadzwyczajnym zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w zlewni Czarnej Orawy, 
który mógłby być powodem zanieczyszczenia wód w Zbiorniku Orawskim. 

 



 



Załącznik nr 12 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Strba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PROGRAM MONITORINGU POLSKO-SŁOWACKICH 
POWIERZCHNIOWYCH WÓD GRANICZNYCH W 2009 ROKU 
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU WSPÓŁPRACY GRUPY OPZ) 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Poprad-
Leluchów 

Poprad-
Piwniczna 

Dunajec-
Czerwony 
Klasztor 

Czarna 
Orawa-

Jabłonka Grupa wskaźników wskaźnik 

RS RP RS RP RS RP RS RP 
Fitobentos 2 2 2 2 2 2 2 2 
Bezkręgowce bentosowe 2 2 2 2 2 2 2 2 Wskaźniki biologiczne 

Makrofity 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tlen rozpuszczony 12 12 12 12 12 12 12 12 
Nasycenie tlenem 12 12 12 12 12 12 12 12 
Temperatura 12 12 12 12 12 12 12 12 
Odczyn pH 12 12 12 12 12 12 12 12 
Przewodność (w 250C) 12 12 12 12 12 12 12 12 
Substancje rozpuszczone 
suszone w temp. 1050C 12 12 12 12 12 12 12 12 
Zawiesina ogólna suszona  
w temp. 1050C 12 12 12 12 12 12 12 12 
BZT5 12 12 12 12 12 12 12 12 
ChZT-Cr 12 12 12 12 12 12 12 12 
Żelazo ogólne 4 4 4 4 4 4 4 4 
Chlorki 12 12 12 12 12 12 12 12 
Siarczany  12 12 12 12 12 12 12 12 
Wapń  12 12 12 12 12 12 12 12 
Magnez  12 12 12 12 12 12 12 12 
Zasadowość  12 12 12 12 12 12 12 12 
Twardość  (Ca+Mg) 12 12 12 12 12 12 12 12 
Fosforany  12 12 12 12 12 12 12 12 
Fosfor ogólny 12 12 12 12 12 12 12 12 
Azot amonowy 12 12 12 12 12 12 12 12 
Amoniak niejonowy 12 12 12 12 12 12 12 12 
Azot azotynowy 12 12 12 12 12 12 12 12 
Azot azotanowy 12 12 12 12 12 12 12 12 
Azot organiczny 12 12 12 12 12 12 12 12 
Azot ogólny 12 12 12 12 12 12 12 12 
Arsen rozpuszczony 4 4 4 4 4 4 4 4 
Arsen ogólny 4 4 4 4 4 4 4 4 
Chrom rozpuszczony 4 4 4 4 4 4 4 4 
Chrom ogólny 4 4 4 4 4 4 4 4 
Kadm rozpuszczony 12 12 12 12 12 12 12 12 
Kadm ogólny 12 12 12 12 12 12 12 12 
Miedź rozpuszczona 4 4 4 4 4 4 4 4 

Wskaźniki fizyko-
chemiczne (podstawowe, 

wskaźniki tlenowe, 
wskaźniki biogenne, 

metale, zanieczyszczenia 
organiczne) 

Miedź ogólna 4 4 4 4 4 4 4 4 

 1



1 2 3 4 5 6 

Poprad-
Leluchów 

Poprad-
Piwniczna 

Dunajec-
Czerwony 
Klasztor 

Czarna 
Orawa-

Jabłonka Grupa wskaźników wskaźnik 

RS RP RS RP RS RP RS RP 
Nikiel rozpuszczony 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nikiel ogólny 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ołów rozpuszczony 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ołów ogólny 4 4 4 4 4 4 4 4 
Rtęć rozpuszczona 12 12 12 12 12 12 12 12 
Rtęć ogólna 12 12 12 12 12 12 12 12 
Cynk rozpuszczony 4 4 4 4 4 4 4 4 
Cynk ogólny 4 4 4 4 4 4 4 4 
Fenole (indeks fenolowy) 4 4 4 4 4 4 4 4 
Anionowe substancje 
powierzchniowo czynne 4 4 4 4 4 4 4 4 
Indeks olejowy 4 4 4 4 4  4 4 4 
Wielopierściniowe 
węglowodory aromatyczne1 12 12 12 12 12 12 12 12 
BTX2 12 12 12 12 12 12 12 12 
Liczba bakterii grupy coli 12 12 12 12 12 12 12 12 Wskaźniki 

mikrobiologiczne Liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego 12 12 12 12 12 12 12 12 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne1 - obejmują sumę: benzo(b)fluorantenu, benzo(k) fluorantenu, benzo(a)pirenu, 
dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)pyrylenu, indo(1,2,3-cd)pirenu 
BTX2 – benzen, toulen, ksyleny, etylobenzen 
 

• w przypadku jednego poboru – w okresie wegetacji; 
• w przypadku dwóch poborów – w okresie wiosennym i jesiennym; 
• w przypadku czterech poborów – luty, maj, sierpień, listopad; 
• w przypadku sześciu poborów – od kwietnia do września (w każdym miesiącu); 
• w przypadku siedmiu poborów – od marca do września (w każdym miesiącu); 
• w przypadku dwunastu poborów – w każdym miesiącu 

 2



Załącznik nr 13 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PLAN PRACY GRUPY OPZ NA 2010 ROK 
 
 
I. Wspólne badania jakości wód w profilach granicznych oraz ujednolicenie i ocena 

badanych wskaźników zgodnie z Regulaminem współpracy Grupy OPZ. 
 
II. Termin 18. Narady Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód 

granicznych przed zanieczyszczeniem wstępnie ustalono na I kwartał 2010r. na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej z następującym programem: 

1. Wspólne badania jakości wód w profilach granicznych zgodnie z zasadami 
Regulaminu współpracy Grupy OPZ. 

2. Opracowanie rocznego Sprawozdania o stanie jakości wód granicznych  
za rok 2009 na podstawie uzgodnionych wyników badań wód. 

3. Zadania wynikające z X Posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód 
granicznych. 

4. Inne sprawy. 

5. Opracowanie Planu pracy Grupy OPZ na 2011 rok. 

6. Przygotowanie materiałów na XI Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji  
do spraw wód granicznych. 

 
III. Nadzwyczajna Narada Grupy OPZ, w zależności od potrzeb, w związku  

z wprowadzaniem nowych przepisów prawnych Unii Europejskiej. 



 



Załącznik nr 14 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY OPZ ZA ROK 2008 
 
 
Grupa OPZ w roku 2008 zajmowała się następującymi zagadnieniami: 
 
I. Członkowie obydwu części Grupy roboczej OPZ w roku 2008 zrealizowali wspólne 

badania jakości wód w profilach granicznych, ujednolicili i ocenili jakość wody w 
zakresie badanych wskaźników zgodnie z Regulaminem współpracy w dziedzinie 
ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem między Rzeczypospolitą Polską a 
Republiką Słowacką. 

 
II. 16 Narada Grupy OPZ odbyła się w dniach 13-16 maja 2008r. w Krakowie z 

następującym programem: 

1. Ujednolicenie wyników i opracowanie rocznego Sprawozdania o stanie jakości wód 
granicznych w roku 2007. 

1.1. Ocena  jakości badanych wód granicznych w roku 2007. 
1.2. Informacja na temat inwestycji i przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2007, 

które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych. 

2. Inne sprawy. 

2.1. Realizacja zadań z 3. Nadzwyczajnej Narady Grupy OPZ.   

2.1.1. Informacja na temat prac związanych z biologiczną oceną jakości 
powierzchniowych wód płynących – eksperci z zakresu hydrobiologii. 

2.1.2. Monitoring zanieczyszczenia granicznego cieku Czarna Orawa. 
2.1.3. Wymiana informacji o aktualnym stanie prac związanych z 

opracowaniem monitoringu powierzchniowych wód płynących zgodnie z 
zasadami RDW. 

2.1.4. Monitoring wód na polsko-słowackim obszarze przygranicznym 
położonych na obszarach specjalnie chronionych Natura 2000 

2.2. Przekazanie informacji o wystąpieniu nadzwyczajnego pogorszenia jakości wód  
granicznych w roku 2007. 

2.3. Realizacja zadań wynikających z VIII Posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji 
do spraw wód granicznych. 

2.4. Informacja o podejrzeniu punktowego zanieczyszczenia rzeki Poprad.  
2.5. Projekt monitoringu na rok 2009. 

 



2.6. Aktualizacja Regulaminu współpracy w dziedzinie ochrony wód granicznych 
przed zanieczyszczeniem między Rzeczypospolitą Polską a Republiką 
Słowacką. 

3. Przygotowanie materiałów na IX Posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji do spraw 
wód granicznych. 

4. Opracowanie Planu pracy Grupy OPZ na rok 2009. 
5. Sprawozdanie z pracy Grupy OPZ za rok 2007. 

 
III. W dniach 22-26 września 2008r. w Nowym Sączu odbyła się 4. Nadzwyczajna Narada 

Grupy OPZ  z następującym programem: 

1. Informacja o podejrzeniu zanieczyszczenia wód powierzchniowych w zlewni Czarnej 
Orawy. 

2. Aktualizacja miejsc i częstotliwości  pobierania próbek monitoringu granicznych wód 
w roku 2009. Propozycja wspólnego monitoringu RP i RS na rok 2009 oraz 
informacje o przyjęciu zmian propozycja zmian w zakresie: 
–  badań hydrobiologicznych, 
–  badań organicznych substancji specyficznych. 

3. Sposób klasyfikacji i prezentacji wyników monitoringu w roku 2008. 
4. Wymiana informacji o aktualnym stanie prac nad krajowymi monitoringami w RP i 

RS zgodnie z zapisami RDW. 
5. Informacje o monitoringu substancji priorytetowych i specyficznych. 
6. Informacja o .pracach Grupy WFD (inż. Zdena Kelnarovà) 
7. Informacja o wynikach kontroli punktowych źródeł zanieczyszczeń na granicznym 

odcinku rzeki Poprad. 
8. Propozycja terminu i miejsca kolejnego spotkania Grupy OPZ 

 
IV. W dniu 14 października 2008 roku odbyła się wspólna wizja lokalna zlewni Czarnej 

Orawy w celu potwierdzenia informacji o zanieczyszczeniu rzeki nagłośnionych przez 
słowackie media. Program tej wizji był następujący: 

– kontrola potencjalnych źródeł zanieczyszczenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

– kontrola stanu granicznej części zbiornika Orawskiego z pokładu łodzi, 
– operacyjne pomiary terenowe jakości wody na ciekach Czarna Orawa, Syhlec  

i Lipnica (15 miejsc), 
– pobór 12 próbek wody powierzchniowej z tych cieków i 1 próby materiału 

biologicznego, 
– wykonanie dokumentacji fotograficznej. 

 

 



V. W dniu 5 listopada 2008 roku odbyło się wspólne spotkanie Grupy OPZ i Grupy WFD z 
następującymi punktami wspólnymi: 

– wdrożenie nowej metodyki oceny ekologicznego stanu wód granicznych  
w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Słowacji, 

– przedstawienie wyników wizji lokalnej, przeprowadzonej w zlewni Czarnej Orawy 
(punkt Grupy OPZ) w dniu 14.10.2008r. 

 



 



Załącznik nr 15 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY GRUPY WFD ZA 2008 ROK  
 
 
Grupa WFD w 2008 roku odbyła dwie narady zgodnie z „Planem pracy Grupy WFD 
na 2008”, zatwierdzonym przez Komisję na jej IX posiedzeniu, które odbyło się w dniach 
8-11 września 2008 roku w Piwnicznej-Zdrój na terenie Rzeczpospolitej Polski. 
 
Na 9 naradzie, która odbyła się w dniach 12-16 maja 2008 roku w Wieliczce w 
Rzeczpospolitej Polskiej, Grupa WFD przedyskutowała następujące sprawy: 
 

1. Zlewnie polsko-słowackich wód granicznych będące przedmiotem wspólnych działań 
Grupy WFD. 

2. Charakterystyka zlewni – przedstawienie wpływu działalności człowieka na stan wód. 
2.1. Części wód powierzchniowych, typologia wód powierzchniowych, warunki 

referencyjne, klasyfikacja stanu ekologicznego wód. 
2.2. Analiza wpływów i oddziaływań działalności człowieka na stan wód 

powierzchniowych. 
2.3. Części wód podziemnych. 
2.4. Analiza ekonomiczna użytkowania wód. 

3. Informacja na temat opracowywanych wykazów i baz danych w systemach GIS. 
4. Informacja o programie monitoringu polsko-słowackich granicznych części wód oraz 

obszarów chronionych zgodnie z RDW 2000/60/WE. 
5. Informacja o procesie konsultacji społecznych zgodnie z RDW 2000/60/WE. 
6. Informacja o procesie przygotowywania planów gospodarowania wodami oraz 

programów działań zgodnie z RDW 2000/60/WE. 
7. Współpraca Grupy WFD z pozostałymi Grupami Komisji. 
8. Sprawozdanie z działalności Grupy WFD. 
9. Plan pracy Grupy WFD. 
10. Przygotowanie materiałów dla Komisji 
11. Sprawy różne. 
12. Kolejna narada Grupy WFD. 

 
 
 
 

 



Na 10 naradzie, która odbyła się w dniach 3-7 listopada 2008 roku w Trencianskich 
Teplicach w Republice Słowacji, Grupa WFD przedyskutowała następujące sprawy: 
 

1. Zlewnie polsko-słowackich wód granicznych będące przedmiotem wspólnych działań 
Grupy WFD. 

2. Charakterystyka zlewni – określenie wpływu działalności człowieka. 
2.1. Części wód powierzchniowych, typologia wód powierzchniowych, warunki 

referencyjne, klasyfikacja stanu ekologicznego wód. 
2.2. Przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych. 
2.3. Części wód podziemnych. 
2.4. Analiza ekonomiczna użytkowania wód. 

3. Informacja na temat opracowywanych wykazów i baz danych w systemach GIS. 
4. Informacja o programie monitoringu polsko-słowackich granicznych części wód oraz 

obszarów chronionych zgodnie z RDW 2000/60/WE. 
5. Informacja o procesie konsultacji społecznych zgodnie z RDW 2000/60/WE. 
6. Informacja o procesie przygotowywania planów gospodarowania wodami oraz 

programów działań zgodnie z RDW 2000/60/WE. 
7. Współpraca Grupy WFD z pozostałymi Grupami Komisji. 
8. Sprawozdanie z działalności Grupy WFD. 
9. Plan pracy Grupy WFD. 

10. Przygotowanie materiałów dla Komisji 
11. Sprawy różne. 
12. Kolejna narada Grupy WFD. 
 

 



Załącznik nr 16 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

PLAN PRACY GRUPY WFD NA 2010 ROK 
 
 
13 narada Grupy WFD – pierwsza połowa 2010 rok (Rzeczpospolita Polska) 
 

1. Zlewnie polsko-słowackich wód granicznych będące przedmiotem wspólnych działań 
Grupy WFD 

2. Charakterystyka zlewni – przedstawienie wpływu działalności człowieka na stan wód 
2.1. Części wód powierzchniowych: typologia, warunki referencyjne, interkalibracja, 

schematy klasyfikacji stanu i ocena stanu 
2.2. Przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych 
2.3. Części wód podziemnych 
2.4. Analiza ekonomiczna użytkowania wód 

3. Informacja na temat opracowywanych wykazów i baz danych w systemach GIS 
4. Informacja o programie monitoringu polsko – słowackich granicznych części wód oraz 

obszarów chronionych zgodnie z WFD 
5. Informacja o procesie konsultacji społecznych zgodnie z WFD 
6. Informacja o Planach gospodarowania wodami i programach działań zgodnie z WFD 
7. Współpraca Grupy WFD z pozostałymi Grupami Komisji 
8. Sprawozdanie z działalności Grupy WFD 
9. Plan pracy Grupy WFD 
10. Materiały dla Komisji 
11. Sprawy różne 
12. Kolejna narada Grupy WFD 
 

14 narada Grupy WFD – druga połowa 2010 roku (Republika Słowacji) 
 

1. Zlewnie polsko-słowackich wód granicznych będące przedmiotem wspólnych działań 
Grupy WFD 

2. Charakterystyka zlewni – przedstawienie wpływu działalności człowieka na stan wód 
2.1. Części wód powierzchniowych: typologia, warunki referencyjne, interkalibracja, 

schematy klasyfikacji stanu i ocena stanu 
2.2. Przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych 
2.3. Części wód podziemnych 
2.4. Analiza ekonomiczna użytkowania wód 

3. Informacja na temat opracowywanych wykazów i baz danych w systemach GIS 
4. Informacja o programie monitoringu polsko – słowackich granicznych części wód oraz 

obszarów chronionych zgodnie z WFD 

 



5. Informacja o procesie konsultacji społecznych zgodnie z WFD 
6. Informacja o Planach gospodarowania wodami i programach działań zgodnie z WFD 
7. Współpraca Grupy WFD z pozostałymi Grupami Komisji 
8. Sprawozdanie z działalności Grupy WFD 
9. Plan pracy Grupy WFD 
10. Materiały dla Komisji 
11. Sprawy różne 
12. Kolejna narada Grupy WFD 
 

Nadzwyczajna narada Grupy WFD w 2010 roku na temat oceny stanu wód i 
programów działań 
 

 



Załącznik nr 17 
do Protokołu X Posiedzenia Komisji 

Tatranská Štrba (RS), 1–4.06.2009 roku 
 
 

INFORMACJE PRZEKAZANE Z KOMISJI GRANICZNEJ 
 
 

1. Informacje polskiej części Komisji Granicznej 
 

A. Przedsięwzięcia na granicznych ciekach wodnych 
 

Stała Polsko-Słowacka Komisja Graniczna, zwana dalej „Komisją Graniczną”, 
poinformowała Komisję, że w dniach 1 do 5 grudnia 2008 roku w miejscowości 
Oščadnica (Republika Słowacka) odbyło się jej XXIV posiedzenie, na którym między 
innymi potwierdziła dokonane drogą korespondencyjną zatwierdzenie następujących 
projektów przedsięwzięć budowlanych: 

– „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Červený Kláštor – miejscowości 
Kvašné Lúky i Rybny”; Komisja Graniczna stwierdziła, że budowla nie ma 
wpływu na przebieg granicy państwowej. 

– „Piesza i rowerowa kładka Sulín – Żegiestów”; Komisja Graniczna stwierdziła, 
że budowla nie ma wpływu na przebieg granicy państwowej. 

– „Ubezpieczenie brzegów Smrečného potoka w miejscowości Ruská Voľa 
(Leluchów) w km 0,000-2,289, między znakami granicznymi I/295a – 292/1”; 
Komisja Graniczna uzgodniła, że ocena z punktu widzenia wpływu 
ubezpieczenia na przebieg granicy państwowej wykonana zostanie w ramach 
analizy wyników pomiarów granicznych cieków wodnych w ramach Drugiej 
wspólnej kontroli stanu i osadzenia znaków granicznych oraz usunięcia 
stwierdzonych usterek na polsko - słowackiej granicy państwowej. 

– „Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy drogi powiatowej nr K1639 
Dębno – Niedzica – granica państwa”; Komisja Graniczna stwierdziła,  
że budowla nie ma wpływu na przebieg granicy państwowej. 

 
B. Wspólne przeglądy granicznych cieków wodnych 

 
Komisja Graniczna poinformowała Komisję, że w 2008 roku nie przeprowadziła 
żadnego wspólnego przeglądu granicznych cieków wodnych na polsko-słowackiej 
granicy państwowej. W 2009 roku planuje przeprowadzić wspólny przegląd granicy 
państwowej w terminie od 21 do 25 września 2009 rok głównie w rejonach wspólnych 
dróg i rowów granicznych. 

 
C. Inne sprawy 

 
Komisja Graniczna (zgodnie z punktem 6 Protokółu XXIV posiedzenia) zwróciła się 
do przewodniczących Komisji z prośbą o podjęcie działań w celu: 

– realizacji prac budowlanych na granicznych ciekach wodnych, których projekty 
zostały zatwierdzone przez Komisję Graniczną w poprzednich latach, 

 



– przywrócenia do pierwotnego stanu koryta granicznego cieku wodnego Białka 
(Biela voda) zgodnie z art. 5 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską  
a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, na odcinkach gdzie 
doszło do zmian głównego nurtu między znakami granicznymi od II/197/1P do 
II/197/3P oraz od II/200/1S do II/200/3S. 

Komisja Graniczna poinformowała Komisję, że jej XXV posiedzenie odbędzie się  
w dniach od 7 do 11 grudnia 2009 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

2. Informacje słowackiej części Komisji Granicznej 
 

A. Przedsięwzięcia na granicznych ciekach wodnych 

Stała Polsko-Słowacka Komisja Graniczna, dalej tylko Komisja Graniczna, 
poinformowała Komisję, że w dniach 1. do 5. grudnia  2008, w  Oščadnici odbyło się 
XXIV. Posiedzenie, na którym między innymi: 

– Komisja Graniczna, po dokonaniu oceny dokumentacji po pomiarach stanu 
faktycznego realizowanego przedsięwzięcia budowlanego „Zabezpieczenie 
brzegów granicznego cieku wodnego Poprad w km 62,008-62,796  
w miejscowości Leluchów (Ruská Voľa) między znakami granicznymi  
II/2a-II/3“ stwierdziła, że prace budowlane zostały wykonane zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową, która obejmowała także rozliczenie 
powierzchni oddzielonych od obu państw. Komisja Graniczna uważa 
przedmiotową sprawę za zakończoną.  

– Komisja Graniczna zatwierdziła dokumentację projektową „Piesza i rowerowa 
kładka  Sulín - Żegiestów“. Komisja Graniczna stwierdziła, że budowa nie ma 
wpływu na przebieg granicy państwowej. 

– Komisja Graniczna zatwierdziła dokumentację projektową „Zabezpieczenie 
brzegów Potoku Smereczny w miejscowości Leluchów (Ruská Voľa)  
w km 0,000-2,289 między znakami granicznymi I/295a – 292/1“ , zaś ocenę 
wpływu budowli na  przebieg granicy państwowej dokona w trakcie prac przy 
ocenie zamierzenia granicznych cieków wodnych w ramach drugiej wspólnej 
kontrolo.  

 
B. Wspólne przeglądy granicznych cieków wodnych 

 
Komisja Graniczna poinformowała Komisję, że do jej X. Posiedzenia , w terminie  
22. do 26. września 2008, przeprowadziła  czwarty wspólny przegląd granicznych 
cieków wodnych na polsko-słowackiej granicy państwowej, której program był jednak 
ukierunkowany na suche odcinki polsko-słowackiej granicy państwowej. W 2009 roku 
planuje przeprowadzić piąty wspólny przegląd granicy państwowej w terminie  
od 21 do 25 września 2009 rok głównie w rejonach wspólnych dróg i rowów 
granicznych .Priorytetem w programu przeglądu będą suche odcinki granicy 
państwowej. 

 
 
 
 
 

 



C. Inne sprawy 
 

Komisja Graniczna poinformowała Komisję, że zgodnie z informacjami ekspertów 
gospodarki wodnej po przeprowadzonym przeglądzie granicznego cieku wodnego 
Białka (Biela Voda), gdzie stwierdzono naruszenia linii brzegowej i umocnień 
brzegów, wystąpiły liczne przeszkody i naniesienia w korycie, stwierdzono że:  

– mogło dojść do zmian położenia koryta granicznego cieku wodnego Białka  
(Biela voda); 

– zmiany położenia koryta granicznego cieku wodnego Białka (Biela voda) mogą 
mieć wpływ na przebieg granicy państwowej.  

Komisja Graniczna zgodnie z punktem 6 Protokołu z XXIV. Posiedzenia Stałej 
Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej, zwraca się do Przewodniczących obu części 
Komisji z wnioskiem o podjecie działań w celu przywrócenia koryta wodnego cieku 
granicznego  Białka (Biela voda) do stanu poprzedniego zgodnie z artykułem 5 ustęp 
4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Słowackiej 
o gospodarce wodnej na wodach granicznych o wspólnej granicy państwowej, 
podpisanej 6. lipca 1995 w Warszawie. 

Komisja Graniczna poinformowała także  Komisję, że w 2009 roku rozpoczęto prace 
terenowe na polsko-słowackiej granicy państwowej  w ramach Drugiej wspólnej 
kontroli stanu i osadzenia znaków granicznych oraz usunięcia stwierdzonych usterek 
na polsko – słowackiej granicy państwowej w latach 2008-2011. Przedmiotem Drugiej 
wspólnej kontroli  w 2010 roku będzie także wymierzenie wszystkich granicznych 
cieków wodnych i sprawdzenie przebiegu granicy państwowej na nich. 
Komisja Graniczna poinformowała także Komisję, że jej XXV Posiedzenie odbędzie 
się w dniach 7.- 11. grudnia 2009 roku w Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym 
punktem posiedzenia będzie przebieg prac w ramach drugiej kontroli  i wymierzenia 
położenia koryt granicznych cieków wodnych. 

 




