

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ETAP	PRODUKT	PROPONOWANY TERMIN WYKONANIA PRODUKTU	TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (PO UPŁYWIE KTÓREGO NASTĘPUJE JEGO ROZLICZENIE)
Etap I	Wstępna metodyka określania celów środowiskowych		15-01-2019 r.
	Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków od wód zależnych wraz z opisem metodycznym		
Etap II	Ostateczna metodyka aktualizacji celów środowiskowych		15-05-2019 r.
	Ocena stanu jcwp w zaktualizowanym układzie jednostek do planowania wraz z opisem metodycznym		
	Zestawienie celów środowiskowych dla wszystkich jcw		
Etap III	Wstępna metodyka wyznaczania szcw i scw wraz z koncepcją określania potencjału ekologicznego		20.11.2019 r.



Projekt: Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich pracowania

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16