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1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniami Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej (Aneks XllI) wymagania
dotyczgce systemow kanalizacji i oczyszczalni $ciekédw komunalnych wynikajgce z dyrektywy Rady 91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r. str.40,
z pézn. zm. — Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 2, str. 26) zwanej dalej , dyrektywg 91/271/EWG” powinny
by¢ wdrozone do dnia 31 grudnia 2015 .

Polska wdraza wymagania ww. dyrektywy zgodnie z nastepujgcymi celami posrednimi:

— do 31 grudnia 2005 r. zgodnos¢ z dyrektywg 91/271/EWG powinna byta by¢ osiggnieta w 674
aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczyszczenn biodegradowalnych stanowi 69 % catkowitego
tadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji,

— do 31 grudnia 2010 r. zgodno$¢ z dyrektywa 91/271/EWG powinna byta byé osiggnieta
w 1069 aglomeracjach, z ktérych fadunek zanieczyszczenn biodegradowalnych stanowi 86 %
catkowitego tadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomeracji,

— do 31 grudnia 2013 r. zgodnos¢ z dyrektywg 91/271/EWG powinna byta by¢ osiggnieta w 1165
aglomeracjach, z ktérych tadunek zanieczyszczen biodegradowalnych stanowi 91 % catkowitego
tadunku zanieczyszczen tego typu pochodzacego z aglomerac;ji.

Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostaty implementowane do prawa polskiego. Catos$¢ zagadnien
zwigzanych z gospodarkg wodno-Sciekowg regulowana jest ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pdin. zm.) zwang dalej ,,Prawem wodnym” i rozporzadzeniami wykonawczymi do
wymienionej ustawy. Zgodnie z jej przepisami, aglomeracje o rownowaznej liczbie mieszkancéw powyzej 2 000
powinny by¢ wyposazone w systemy kanalizacji zbiorczej dla sciekéw komunalnych, zakoriczone oczyszczalniami
sciekdw lub koncowym punktem zrzutu.

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program
oczyszczania $ciekdw komunalnych (KPOSK). Celem Programu jest ograniczenie zrzutdw niedostatecznie
oczyszczanych $ciekéw poprzez realizacje ujetych w nim inwestycji, a co za tym idzie — ochrona srodowiska
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Aktualnie zatozenia KPOSK bazujg na art. 5 ust. 2 dyrektywy
91/271/EWG. Oznacza to stosowanie podwyzszonego usuwania biogendw we wszystkich oczyszczalniach
sciekdw komunalnych w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres zrealizowanych inwestycji w latach 2014-2015 oraz ich wptyw
na osiggniecie celu wymaganego dyrektywa 91/271/EWG.



2. Krajowy program oczyszczania sciekdw komunalnych (KPOSK) i jego aktualizacje

KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i okreélono dziatania na rzecz
wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM wiekszej od 2 000) w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie
Sciekdw. Jednoczesnie, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, warunkami koniecznymi
do spetnienia przez aglomeracje sg nastepujgce wymogi tej dyrektywy:

I. Wydajnos¢ oczyszczalni sciekdw w aglomeracjach odpowiada przynajmniej tadunkowi generowanemu na
ich obszarze.

Il. Standardy oczyszczania sciekéw w oczyszczalniach uzaleznione sg od wielkosci aglomeracji. Jakos¢
sciekdéw oczyszczonych odprowadzanych z kazdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego
i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. poz. 1800). W kazdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyzej 10 000 RLM
wymagane jest podwyiszone usuwanie biogenow.

Ill. Wyposazenie aglomeracji w systemy zbierania sciekow komunalnych gwarantujgce blisko 100% poziom
obstugi. Oznacza to wyposazenie w sie¢ kanalizacyjng co najmniej na poziomie:

— 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,

—  98% dla aglomeracji o RLM = 100 000.
Pozostaty % RLM musi by¢ oczyszczany w innych systemach oczyszczania Sciekow (pojedyncze systemy lub inne
wtasciwe systemy), zapewniajgcych ten sam poziom ochrony srodowiska jak dla catej aglomeraciji.

Zgodnie z wymaganiami prawa oraz interpretacja Komisji Europejskiej nalezy tak planowac granice
aglomeracji, aby w jak najwiekszym stopniu caty produkowany przez aglomeracje tadunek sciekéw byt zbierany
siecig kanalizacyjng i odprowadzany na oczyszczalnie $ciekéw. Dlatego w aglomeracjach ujetych w KPOSK
powinien zosta¢ osiggniety blisko 100% poziom obstugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM
korzystajacych z systemu kanalizacyjnego). Pozostali mieszkaricy aglomeracji, nieobstugiwani przez zbiorcze
systemy kanalizacyjne, beda natomiast korzystaé z innych systemow oczyszczania sciekow.

Obowiazek aktualizacji KPOSK wynika z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
wedtug ktdrego kolejne aktualizacje s3 dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Ponizej opisane zostaty wszystkie
aktualizacje KPOSK, ktdre zatwierdzita Rada Ministréw.

KPOSK zatwierdzony przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r.

Program ten zawierat wykaz 1378 aglomeracji o RLM 2 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw komunalnych oraz budowy
i modernizacji zbiorczych systemdw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach w terminie
do korica 2015 r. Program zostat opracowany na podstawie danych z 2002 r.

AKPOSK2005 — Pierwsza aktualizacja KPOSK zatwierdzona przez Rade Ministréw w dniu 7 czerwca 2005 r.

Celem pierwszej aktualizacji byto zweryfikowanie i zaktualizowanie potrzeb aglomeracji ujetych w KPOSK
oraz aglomeracji nowo utworzonych, w zakresie inwestycyjnym ifinansowym. AKPOSK2005 zawiera 1577
aglomeracji, podstawa aktualizacji byty dane z 2004 r.



AKPOSK2009 - Druga aktualizacja KPOSK zatwierdzona przez Rade Ministréw w dniu 2 marca 2010 r.

W ramach AKPOSK2009 dokonano aktualizacji i weryfikacji, zaréwno pod wzgledem rzeczowym jak
i finansowym, inwestycji planowanych przez aglomeracje ujete w AKPOSK2005 oraz howoutworzone. Ponadto
dokonano podziatu inwestycji pod katem priorytetéw dla wypetnienia postanowien traktatu.

AKPOSK2009 obejmuje tacznie 1635 aglomeracji, ujetych w dwdch zatgcznikach:

— Zatgcznik 1 — Aglomeracje priorytetowe dla wypetnienia wymogéw Traktatu akcesyjnego,
obejmuje 1313 aglomeracji powyzej 2 000 RLM (tgczny RLM — 44 161 819, ktéry stanowi 97%
catkowitego RLM Programu),

— Zatgcznik 2 — Aglomeracje niestanowigce priorytetu dla wypetnienia wymogdéw Traktatu
akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziatu 2 000-10 000 RLM (tgczny RLM — 1 360 434,
ktory stanowi 3% catkowitego RLM Programu).

Dodatkowo opracowano Zatacznik 3 — Aglomeracje ,,pozostate”, obejmujgcy 104 aglomeracje (faczny RLM —
474 956) nowo wyznaczone, ktére nie spetnity wymogdéw formalnych, by znalezé sie w zatgczniku 1 i 2.
Aglomeracje te nie sg wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOSK20009.

Dane zawarte w AKPOSK2009 dotycza stanu zaawansowania inwestycji w 2007 r.

AKPOSK2010 - Trzecia aktualizacja KPOSK zatwierdzona przez Rade Ministréw w dniu 1 lutego 2011 r.

Celem tej aktualizacji byta analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn
zaistniatych opdzinien i w rezultacie ustalenie realnych termindéw ich zakonczenia. Sytuacja ta dotyczyta 122
aglomeracji powyzej 15000 RLM oraz 4 aglomeracji ponizej 15000 RLM z AKPOSK2009, ktére ze wzgledu
na opdznienia inwestycyjne nie mogty zrealizowaé zaplanowanych zadan do konca 2010 r. Pozostate informacje
oraz dane pozostaty w zgodzie z AKPOSK2009. Informacje na potrzeby AKPOSK2010 dotyczyty stanu realizacji
inwestycji na dzien 30 czerwca 2010 r.

AKPOSK2015 — Czwarta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych zatwierdzona
przez Rade Ministrow w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Najwazniejsza przestanka przeprowadzenia AKPOSK2015 byfta koniecznoéé dostosowania KPOSK
do wymogdw art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG oraz uaktualnienia i ujednolicenia jego danych z informacjami
przekazanymi do Komisji Europejskiej w Master Planie dla wdrazania dyrektywy 91/271/EWG. Zgodnie
z zatozeniami i metodyka opracowania AKPOSK2015 w dokumencie tym zostalty uwzglednione informacje
dotyczace 1 502 aglomeracji o facznym RLM rzeczywistym (RLMrz)? wynoszacym 38007996, w tym
39 aglomeracji powyzej 150 000 RLM, stanowiacych 41,3 % catosci RLMrz.

Ponadto, aglomeracje zostaty podzielone na IV priorytety wg ponizszych kryteriow:

1)  Sposob wyliczenia RLM aglomeracji zostat ujednolicony i wyliczony dla wszystkich aglomeracji nastgpujaco:
RLMrz aglomeracji uwzglednia:
- stalych mieszkancow uwzglgdniajac mozliwosci podiaczen w ramach istniejacej aglomeracji (1 mieszkaniec = 1 RLM),
- miejsca noclegowe (1 zarejestrowane miejsce noclegowe na terenie aglomeracji = 1 RLM),
- $cieki przemystowe, odprowadzane do systemu zbierania lub dowozone do oczyszczalni $ciekow komunalnych..
Tym samym RLM rzeczywiste (RLMrz) to RLM wyliczone jak powyzej. Natomiast RLM wg uchwat sejmikow wojewodztw / rozporzadzen wojewodow to RLM, ktore zostato wyznaczone tymi

uchwatami lub rozporzadzeniami wyznaczajacymi aglomeracje, gdzie RLM dla danej aglomeracji zostato wyliczone jak powyzej lub na podstawie fadunku Sciekow.



Priorytet |

Aglomeracje priorytetowe dla wypetnienia zobowigzan akcesyjnych. S3 to aglomeracje powyzej 100 000 RLM,
ktore spetniajg co najmniej 2 warunki zgodnosci z dyrektywa, a w wyniku weryfikacji wielkosci RLM i po
zrealizowaniu planowanych inwestycji uzyskajg petng zgodnos$¢ z dyrektywa 91/271/EWG.

Priorytet I

Aglomeracje, ktére w wyniku zmian prawnych musiaty przeprowadzi¢ dodatkowe inwestycje gwarantujace im
spetnienie warunkow dyrektywy 91/271/EWG w zakresie oczyszczania $ciekdw (art. 5 ust. 2 dyrektywy), do dnia
31 grudnia 2015 .

Priorytet I

Aglomeracje, ktére do dnia 31 grudnia 2015 r., planowaty spetni¢ warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczace
jakosci i wydajnosci oczyszczalni oraz zagwarantowaé wyposazenie w sie¢ kanalizacyjng co najmniej na poziomie:

— 95% — aglomeracje o RLM < 100 000,
— 98% — aglomeracje o RLM > 100 000.
Priorytet IV

Aglomeracje, ktére przez realizacje planowanych dziatan inwestycyjnych — po dniu 31 grudnia 2015 r. spetnig
warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczace jakosci i wydajnosci oczyszczalni oraz zagwarantujg wyposazenie
w sie¢ kanalizacyjng co najmniej na poziomie:

— 95% — aglomeracje o RLM < 100 000,
— 98% — aglomeracje o RLM > 100 000.
Ponadto do AKPOSK2015 wiaczono:
—  aglomeracje poza priorytetem (PP),

—  aglomeracje, ktére nie spetniajg warunkéw dyrektywy 91/271/EWG, ale planujg podejmowanie dziatan
inwestycyjnych zblizajgcych je do wypetnienia wymogdw dyrektywy, po dniu 31 grudnia 2015 .

3. Sprawozdawczos¢ z realizacji KPOSK

3.1. Podstawa prawna

Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, za pos$rednictwem ministra wtasciwego do spraw
gospodarki wodnej, jest obowigzany, zgodnie z art. 43 ust. 4 Prawa wodnego, do przedkfadania Radzie Ministréw
sprawozdania z wykonania KPOSK w cyklu dwuletnim. Marszatkowie wojewddztw majg natomiast obowigzek
corocznego sprawozdawania z postepu w realizacji KPOSK na podstawie informacji uzyskanych od samorzadéw
(art. 43 ust. 3b i 3c ustawy - Prawo wodne).

Artykut ten stanowi, ze:

»3b. Marszatek wojewddztwa przedktada Prezesowi Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej, nie pdzniej niz do
dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
w wojewddztwie, zawierajgce:

1) wykaz aglomeracji,



2) informacje o stanie wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej,
i oczyszczalnie sciekdw komunalnych,

3) informacje o postepie realizacji przedsiewzie¢ okreslonych w krajowym programie oczyszczania sciekéw
komunalnych,

4) informacje o ilosci wytworzonych w ciggu roku Mg suchej masy osaddw sciekowych w oczyszczalniach sciekéw
komunalnych aglomeracji oraz sposoéb postepowania z tymi osadami

z uwzglednieniem podziatu paristwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.

3c. Wdjt, burmistrz lub prezydent miasta przedktada marszatkowi wojewddztwa corocznie, nie pdzniej niz do dnia
28 lutego, informacje, o ktérych mowa w ust. 3b pkt 2-4, za rok ubiegty.”

Zgodnie z obowigzkiem ustawowym niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu
oczyszczania sciekow komunalnych w latach 2014 - 2015 (stan na 31 grudnia 2015 r.).

3.2. Metodyka opracowania sprawozdania z wykonania Krajowego programu
oczyszczania $ciekdw komunalnych za lata 2014 - 2015

Niniejszy dokument zostat sporzgdzony na podstawie sprawozdan wszystkich marszatkéw wojewddztw za
lata 2014 i 2015 przekazanych do KZGW. Sprawozdania z poszczegdlnych wojewddztw zawierajg informacje
o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki sciekowej, m.in. realizacji systemow zbierania i oczyszczania
Sciekdw komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji w aglomeracjach o RLM wiekszej
od 2 000 ujetych w KPOSK.

Sprawozdania marszatkdw przygotowywane sg w oparciu o dane uzyskane z aglomeracji, zgodnie z tabelg
sprawozdawczg opracowang w Departamencie Planowania i Zasobow Wodnych KZGW. Po ich przekazaniu
do KZGW, sg tam weryfikowane i analizowane. Dlatego dane, ktére wymagaja uzupetnienia, poprawienia badz
uszczegétowienia konsultowane sg z przedstawicielem wtasciwego urzedu marszatkowskiego. Na podstawie
zweryfikowanych informacji KZGW tworzy sprawozdanie zbiorcze za dany okres sprawozdawczy.

Zweryfikowane wersje sprawozdan marszatkdw (ze wszystkich lat sprawozdawczych) oraz zbiorcze
sprawozdania zatwierdzone przez Rade Ministrow za lata 2003-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 oraz
2012-2013 dostepne s na stronie internetowej KZGW pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

Zakresem sprawozdawczym w latach 2014 i 2015 objeto aglomeracje znajdujace sie w Il oraz IV AKPOSK.
Dane uzyskano z 1526 aglomeracji w roku 2014 oraz 1648 aglomeracji w roku 2015, przy czym w ostatnim roku
uzyskano dane z 75 aglomeracji zlikwidowanych, w tym 8, ktére zostaty wigczone w granice innych aglomeracji.
Dodatkowo 2 aglomeracje (Praszka w woj. opolskim i Lubaczéw w woj. podkarpackim) nie przedstawity
sprawozdania mimo cigzgcego na nich takiego obowigzku. Ponadto, 10 aglomeracji utworzono w roku 2015,
a tym samym nie znalazty sie one w IlI, ani IV AKPOSK. Dlatego aglomeracje te nie zostaty ujete w niniejszym
sprawozdaniu. W rezultacie za rok 2015 dokonano analizy i raportowania dla 1561 aglomeracji. 14 aglomeracji
udzielito informacji, ze nie wszystkie gminy wchodzace w ich sktad przekazaty dane do sprawozdania. Dodatkowo
2 aglomeracje przedstawity dane niekompletne. Wszystkie powyzsze problemy powodujg, ze sprawozdanie nie
jest kompletne. Analizujac jakos¢ danych w poszczegdlnych grupach aglomeracji mozna zauwazy¢, ze najwieksze
problemy z prawidtowym wypetnieniem ankiet majg aglomeracje w przedziale 2 000 — 10 000 RLM.

Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, iz prowadzona ciggle weryfikacja granic aglomeracji oraz zasadnosci
ich utworzenia skutkuje rozbieznosciami pomiedzy ich liczbg w kolejnych latach.


http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

4. Realizacja KPOSK w latach 2014-2015

4.1. Sposdéb przedstawienia wynikéw

Szczegétowe dane sprawozdawcze z realizacji KPOSK w latach 2014-2015 przedstawiono w formie
zestawien tabelarycznych zamieszczonych w zataczniku. Zawierajg one informacje o stanie prac inwestycyjnych
w aglomeracjach powyzej 2000 RLM zaplanowanych w KPOSK. Informacje te przedstawione zostaty
w nastepujacych grupach tematycznych:

Grupa 1: Aglomeracje - dane podstawowe,

Grupa 2: Zbiorcze sieci kanalizacyjne,

Grupa 3: Oczyszczanie $ciekdéw komunalnych,

Grupa 4: Gospodarka osadowa,

Grupa 5: Naktady finansowe,

Grupa 5a: Zrédfa pochodzenia naktadéw finansowych.

Kazda z ww. grup tematycznych zaprezentowano w rozbiciu na:
- przedziaty RLM, to jest:
RLM 2> 150 000,
100 000 < RLM < 150 000,
15 000 < RLM< 100 000,
10 000 < RLM < 15 000,
2 000 < RLM< 10 000,
- wojewddztwa,
- dorzecza,
- regiony wodne.

Analiza danych uwzgledniajgca podziat kraju na obszary dorzeczy zostata zaprezentowana
w podziale na dwa gtéwne dorzecza: Wisty i Odry. Pozostate dorzecza zsumowano i zaprezentowano tacznie jako
»inne” ze wzgledu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.

Podziat kraju na regiony wodne zaprezentowano z wyszczegdlnieniem nastepujacych regionéw: Region
Matej Wisty, Region Gérnej Wisty, Region Srodkowej Wisty, Region Dolnej Wisty, Region Gérnej Odry, Region
Srodkowej Odry, Region Warty oraz Region Dolnej Odry i Przymorza. Pozostate regiony wodne zsumowano
i zaprezentowano facznie jako ,,inne” ze wzgledu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.

4.2. Aglomeracje — dane podstawowe

(Szczegotowe informacje Zatacznik — Grupa 1)

Aglomeracja - oznacza teren, na ktérym zaludnienie lub dziatalnos¢ gospodarcza sg wystarczajgco
skoncentrowane, aby scieki komunalne byty zbierane i przekazywane do oczyszczalni $ciekéw albo do koricowego
punktu zrzutu tych $ciekéw (art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne).

Aglomeracje wyznacza — po uzgodnieniu z wtasciwym dyrektorem regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej
i whasciwym regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska oraz po zasiegnieciu opinii zainteresowanych gmin —
sejmik wojewddztwa w drodze uchwaty. W przypadku, gdy aglomeracja obejmuje tereny potozone
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w dwoch lub wiecej wojewddztwach, wiasciwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego wojewddztwa,

na ktdrego terenie bedzie sie znajdowacd najwieksza czes$¢ aglomeracji. Wiele wyznaczonych wczesniej aglomeracji

podlega weryfikacji, w wyniku czego nastepujg ich podziaty, potaczenia, powstajg nowe, za$ czes$¢ zostaje

zlikwidowana, co sprawia, ze liczba aglomeracji oraz tadunek generowany przez nie sg zmienne. llustrujg to Tabele

1lila.

Tabela 1. Liczba aglomeracji oraz RLM w kolejnych wersjach KPOSK, w podziale na grupy RLM

Liczba aglomeracji i RLM:

Aktualizacje:

Grupa
aglomeracji KPOSK AKPOSK2005 AKPOSK2009/2010 AKPOSK2015
RLM .
Liczba Liczba Liczba Liczba
RLM RLM RLM RLM
aglom. aglom. aglom. aglom.
> 100 000 76 21645 073 76 23 402 589 81 24 241 151 66 19220751
15000 -
366 13653438 383 14 180 217 378 14 189 967 336 12 200 477
100 000
10000 -
15 000 204 2 466 955 167 2023 336
> 000 936 5718 398 1118 6648 130
10 000 1078 5099 136 931 4563 432
Razem 1378 41 016 909 1577 44 230936 1739 45 997 209 1502 38 007 996
Tabela 1a. Liczba aglomeracji oraz RLM w kolejnych sprawozdaniach KPOSK, w podziale na grupy RLM
Liczba aglomeracji i RLM w latach:
Sprawozdania - stan na koniec:
Grupa
aglomeracji 2012 2013 2014 2015
RLM Liczba Liczba Liczba Liczba
RLM RLM RLM** RLM**
aglom.* aglom.* aglom. aglom.
> 150 000 53 19911872 52 19678 417 40 16 134 135 44 16 386 795
100 000 —
150 000 33 3976 355 30 3563112 31 3737926 34 3901386
15000 -
345 12 646 816 346 12 918 600 342 12 228912 332 11782 306
100 000
10 000 —
15 000 205 2502 384 200 2435 639 159 1940049 162 1989 643
2 000 - 10000 998 4841175 959 4 668 095 954 4490 954 989 4521 045
Razem 1634 43 878 602 1587 43 263 863 1526 38531976 1561 38581175

*liczba wszystkich aglomeracji — rowniez tych, ktére nie przedtozyty sprawozdania

**zgodnie z ostatnimi wytycznymi Komisji Europejskiej podano RLM rzeczywisty, nie zas$ wedtug aktéw prawa miejscowego.

Wedtug danych z korica 2015 r. w 1 561 aglomeracjach mieszka ponad 29 min mieszkancéw, wsréd ktérych:

— prawie 26,6 min korzysta z sieci kanalizacyjnej,

— ponad 2,02 min jest obstugiwanych przez tabor asenizacyjny,

— ok. 0,16 mIn korzysta z systemdéw indywidualnych.




W tabeli 2 zaprezentowany zostat sposdb rozwigzania gospodarki sciekowej w aglomeracjach w latach 2014-2015.
Natomiast wykres 1 przedstawia wyposazenie w systemy kanalizacyjne aglomeracji w 2015 r. wg grup RLM.

Wykres 1. Wyposazenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne, w podziale na grupy RLM - stan na koniec 2015 r.

Wyposazenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne
stan na 31.12.2015r.

12 000000 -~
10000000 - M liczba mieszkaricow w
aglomeracji
= 8000 000 - o liczba mieszkancow
8 korzystajgcych z kanalizacji
s
-
[
2 6000000 = liczba mieszkaricow
E obstugiwanych przez tabor
ﬁ asenizacyjny
= 4000000 - m liczba mieszkarncow
obstugiwanych przez systemu
indywidualne
2 000 000 -
0 T T T T 1
= 150000 100000—- = 15000 >10000< 15000 =2000< 10000
150000 < 100000

Wielkos¢ aglomeracji

Tabela 2. Liczba mieszkancow korzystajacych z systemow kanalizacyjnych w aglomeracjach, w podziale na grupy RLM

RU\: ,i,gzlogzerzgelrfigeo,:me Iiczba. rzeczYw’istych liczba mies.zkaﬁcéw liczba mieszkaricow liczba mieszkaricow
dziat hwat P tal o m|eszkancom{ korZVStan_CVCh' obstugiwanych przez tabor | obstugiwanych przez systemy
przedzia (uchwata) us anawiajgcym w aglomeracji z systemu kanalizacyjnego asenizacyjny indywidualne *
RLM aglomeracje
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> 150000 16 134 135 16 743 944 11 862 386 11944 382 11 252 039 11427 757 553778 400 435 41 483 27943
100 000 -
3737926 4021610 2721888 2760 607 2489 762 2590 269 174 835 141 390 15 866 11 649
150 000
15000 -
12 235 440 11839078 9283 886 8588 982 8148 425 7943 237 843721 535743 62433 46 124
100 000
10000 -
1938 866 1968 776 1682 499 1663576 1235592 1353034 360028 249905 17 158 14571
15000
2000 -
10000 4504 093 4551693 4176 642 4150175 3022183 3235535 911283 696 960 61 700 60 486

*wiele gmin nie prowadzi ewidencji indywidualnych systemdéw zbierania $ciekdw — cze$¢ z nich nie podata liczby
mieszkancéw przez nie obstugiwanych.
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4.3.

Zbiorcze sieci kanalizacyjne

(Szczegotowe informacje Zatacznik — Grupa 2)

W ramach realizacji inwestycji z KPOSK aglomeracje wyposazane sg w systemy kanalizacji zbiorczej, i tak:

w 2014 r. na terenie aglomeracji wybudowano 6315 km sieci kanalizacyjnej, w tym 4550 km sieci

grawitacyjnej. Zmodernizowano 1042 km sieci istniejgcej, a w wyniku realizacji inwestycji
zwigzanych z budowa sieci liczba korzystajgcych z ustug kanalizacyjnych wzrosta o 717 687 o0sdb,

w 2015 r. na terenie aglomeracji wybudowano 6438 km sieci kanalizacyjnej, w tym 4905 km sieci

grawitacyjnej. Zmodernizowano 464 km sieci istniejgcej, a w wyniku realizacji inwestycji zwigzanych
z budowa sieci liczba korzystajgcych z ustug kanalizacyjnych wzrosta o 805 228 oséb.

W tabeli 3 zestawione zostaty dtugosci istniejgcej oraz wybudowanej w latach 2014-2015 sieci

kanalizacyjnej w aglomeracjach oraz przyrost liczby mieszkaricdw korzystajgcych z ustug kanalizacyjnych w wyniku
wybudowania zbiorczych sieci kanalizacyjnych.

Tabela 3. Zbiorcze sieci kanalizacyjne w aglomeracjach wg podziatu na przedziaty RLM

dtugosc sieci kanalizacyjnej ogétem (sanitarnej
i ogélnosptawnej) w aglomeracji

dtugosé wybudowanej sieci kanalizacyjnej

przyrost liczby mieszkancow

rzeczywistych korzystajacych
z ustug kanalizacyjnych

w wyniku wybudowania sieci

przedziat kanalizacyjnej
RLM
ogotem w tym sieci grawitacyjnej ogotem w tym sieci grawitacyjnej
[km]
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

> 150 000 30426 32920 23273 25064 1184 1364 854 1053 125593 164 578
100 000 -

150 000 8675 9099 7 605 7 853 326 276 260 217 36 241 54 958
15000 -

100 000 45016 46 105 35029 36 228 2300 2616 1691 1949 286 552 315660
10 000 -

15 000 10 816 12 205 8124 9008 764 587 551 413 80811 64 072
2000 -

10000 35804 38613 25204 27 512 1741 1595 1194 1273 188 490 205 960
RAZEM 130737 138 942 99 235 105 665 6315 6438 4550 4905 717 687 805 228
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4.4. Oczyszczalnie sciekdw komunalnych

(Szczegotowe informacje Zatacznik — Grupa 3)

W ramach realizacji inwestycji z KPOSK aglomeracje wyposazane s3 w komunalne oczyszczalnie $ciekdw,
ktore powinny zapewniac¢ odpowiednie standardy oczyszczania.

Standardy jakosci Sciekdow odptywajgcych z oczyszczalni muszg zapewnia¢ — w przypadku oczyszczalni
w aglomeracji o RLM > 10 000 — podwyzszone usuwanie zwigzkéw azotu i fosforu, za$ w pozostatych przypadkach
— petne biologiczne oczyszczanie sciekéw.

W 2015 r. aglomeracje zaraportowaty 1817 komunalnych oczyszczalni $ciekdw, w tym 140 oczyszczalni
nieaktywnych, 5 oczyszczalni aktywnych w aglomeracjach zlikwidowanych oraz 9 oczyszczalni w aglomeracjach
niewystepujacych w Il i IV aktualizacji KPOSK. Z pozostatych 1663 oczyszczalni mozna wyréznié 550 oczyszczalni
z podwyzszonym usuwaniem zwigzkéw azotu i fosforu ogdlnego oraz 1044 oczyszczalni zapewniajacych
biologiczne oczyszczanie. Szczegdtowe dane ilustruje tabela 4.

Tabela 4. Oczyszczalnie sciekdw komunalnych na terenie aglomeracji — podziat na przedziaty RLM

Liczba oczyszczalni
llo4é oczyszczalni ilos¢ sciekéw komunalnych ilos¢ oczyszczanych Sciekdw
spe’rnia\;acych powstajacych w aglomeracjach komunalnych ogétem w ciggu roku®
przedziat RLM Ogotem wymagania w tym pus” w tym B?
rozporzadzenia
,,s’ciekowego"a) [tys m*/r]
stan na koniec 2015 r. 2014 2015 2014 2015”
1 2 3 4 5 6 7 8 9
> 150 000 63 62 56 6 817 689 810094 835505 803 612
1 -
fgoo(())(c))o 38 37 37 0 166 726 158 837 164 230 155916
1130088(_) 367 352 315 37 573500 525081 589 088 577 807
10 000 - 15 000 187 170 74 96 68 148 68 403 64 294 65216
2 000 - 10000 1008 971 66 901 144 420 244874 130760 177 442

1' (P)

PUB - oczyszczalnia biologiczna z podwyzszonym usuwaniem zwigzkéw azotu (N), fosforu
2 B- oczyszczalnia biologiczna
3 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. poz. 1800)
Yz informacji przekazanych przez gminy wynika, ze w ilosci oczyszczanych sciekdw komunalnych czesto uwzgledniane sg

Scieki dostarczane taborem asenizacyjnym i systemami kanalizacji réwniez z terendw lezgcych poza granicami aglomeracji.
Dlatego tez w niektérych przypadkach wartosé moze by¢ wieksza od ilosci Sciekdéw komunalnych powstajgcych w aglomeracji.
) zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, nie uwzgledniono $ciekéw kierowanych do przydomowych oczyszczalni
Sciekow

W latach 2014-2015 inwestycje prowadzone na oczyszczalniach sciekdw dotyczyty przede wszystkim jednoczesnej
rozbudowy i modernizacji. W tabeli 5 zaprezentowano liczbe i rodzaj inwestycji jakie zostaty przeprowadzone na
oczyszczalniach Sciekow.
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Tabela 5. Realizacja oczyszczalni sciekédw komunalnych na terenie aglomeracji w podziale na przedziaty RLM

Inwestycje na oczyszczalniach Sciekéw zrealizowane w latach 2014 - 2015
Przedziat RLM (BN, M, MO, R, RM)*

Ogoétem BN M MO R RM

1 2 3 4 5 6 7

2150 000 31 1 10 15 0 5
100 000 - 150 000 71 0 31 13 0 27
15 000 - 100 000 109 2 27 33 1 46
10 000 - 15 000 64 4 23 8 4 25
2000 - 10000 178 29 47 29 19 53
RAZEM 453 36 138 98 24 156

*BN — budowa nowej oczyszczalni $ciekdw, M — modernizacja oczyszczalni Sciekdw, MO — modernizacja tylko czesci osadowe;j
oczyszczalni, R — rozbudowa oczyszczalni sciekdw, RM — rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekdw

4.5. Gospodarka osadowa

(Szczegotowe informacje Zatacznik — Grupa 4)

Krajowe regulacje prawne odnoszgce sie do kwestii osadéw $ciekowych zawarte sg w nastepujacych aktach
prawnych:
— ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,
— ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z pdzn. zm.),
— rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekdow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekédw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

Natomiast zasady postepowania z osadami Sciekowymi, ktére stajg sie odpadami okreslajg przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pdin. zm.). W odniesieniu do odzysku
komunalnych osaddw $ciekowych, ktdre sg stosowane na powierzchni ziemi, w celach okreslonych w art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zastosowanie majg réwniez przepisy rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych (Dz. U. poz. 257). W przypadku,
kiedy komunalne osady $ciekowe podlegajg przetwarzaniu przez sktadowanie, zastosowanie majg przepisy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpaddéw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz. U. poz. 1277).

Ilos¢ wytworzonej i zmagazynowanej suchej masy osaddéw Sciekowych z oczyszczalni Sciekéw w latach 2014
i 2015 wyniosta odpowiednio 600 078 Mg i 590 199 Mg. Ciggty wzrost ilosci wytwarzanych osadéw powodowany
jest zwiekszajgcg sie przepustowoscia komunalnych oczyszczalni Sciekdw oraz stosowaniem bardziej
zaawansowanych technologii podwyzszonego usuwania biogendw.

Sprawozdania z realizacji KPOSK za lata 2014-2015 wykazaty, ze osady $ciekowe byty zagospodarowywane

W nastepujacy sposdb:
— stosowanie w rolnictwie (248 721 Mg — co stanowi 20,9 %),
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stosowanie do rekultywacji terenéw, w tym gruntéw na cele rolnicze (38 872 Mg - 3,3 %),
przeksztatcanie termiczne (176 254 Mg — 14,8 %),
sktadowanie na sktadowisku odpaddéw (58 058 Mg— 4,9 %),
magazynowanie czasowe na terenie oczyszczalni sciekéw (109 904 Mg — 9,2 %),

stosowanie do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu (66 840 Mg — 5,6 %),

przeznaczone na inne cele —przekazane do wtascicieli instalacji, innym podmiotom — np. cementownie,
itp. (491 627 Mg — 41,3 %).
Sposoby zagospodarowania osadow $ciekowych w latach 2014-2015 ilustruje wykres 2 i tabela 6.

Wykres 2. Sposoby zagospodarowania osadéw sciekowych w latach 2014-2015

Sposoby postepowania z osadami Sciekowymi w latach 2014-2015

Udzial procentowy

15,0

10,0

5,0

0,0

stosowane
w rolnictwie

terendw,

stosowane do
rekultywacji

T
przeksztatcone
termicznie

w tym gruntow
na cele rolne

sktadowane

magazynowane  stosowane do przeznaczone
na terenie uprawy roslin nainne cele
oczyszczalni przeznaczonych
do produkcji
kompostu

Sposoby zagospodarowania

Tabela 6. Gospodarka osadowa — podziat na przedziaty RLM

w2014
W 2015

ilos¢ suchej masy

ilos¢ suchej masy osadéw powstajacych na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu

osadéw stosowane do " d
powstajacych na rekultywacji sktadowane na magazynowane s osowanel ,0 .
przedziat oczyszczalni stosowane w terenow, w tym przeksztatcone <ktadowiskach C2as0W0 na terenie uprawy roslin przeznaczone na inne
RLM rolnictwie 7 termicznie ) X przeznaczonych do cele
gruntéw na cele odpadéw oczyszczalni -
rolne produkcji kompostu
[Mg/rok]
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
>

150_000 236123 | 235135 | 20867 10915 1658 1155 84613 | 77923 905 2603 20843 15272 7181 14501 | 100056 | 112 766
100 000 -
150 000 52723 | 54219 | 10714 | 14768 2286 1141 1092 1838 2212 2358 2652 3110 0 1499 33767 | 29505
15000 -
100 000 237591 | 222381 | 69866 | 68368 10 828 9940 5266 3289 15150 | 15698 | 28092 | 20545 | 19140 | 17878 | 89249 | 86663
10000 -

15000 27234 | 28874 | 11526 | 11869 1954 1509 1339 328 2573 3420 2747 2209 797 963 6298 8576

2000 -

10000 46 407 | 49589 | 13002 16 826 4586 3815 204 362 7115 6024 8449 5985 2269 2612 10782 13 965

RAZEM 600078 | 590198 | 125975 | 122746 21312 17 560 92514 83 740 27 955 30103 62783 47121 29387 37453 240152 | 251475
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4.6. Finansowanie

(Szczegotowe informacje Zatgcznik — Grupa 5 i 5a)

W realizacje przedsiewzie¢ zapisanych w KPOSK zaangazowani s inwestorzy oraz instytucje wspierajace
finansowo wykonywanie zadan zwigzanych z wyposazeniem aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne
i oczyszczalnie sciekdw komunalnych. Przez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spdjnosci oraz z funduszy
strukturalnych inwestorzy sg zachecani do realizacji przedsiewzie¢ porzadkujacych gospodarke sciekowa.

Gtéwnymi zrédtami pochodzenia naktadéw finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury
sanitarnej byty/sa:

—  srodki wtasne gmin,
— krajowe fundusze ekologiczne:

— — NFOSIGW — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

— — WFOSiGW — wojewddzkie fundusze ochrony érodowiska i gospodarki wodnej,
—  $rodki unijne w ramach programow operacyjnych:

——POIiS —Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

——RPO — Regionalne Programy Operacyjne,

——PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Naktady finansowe poniesione w latach 2014-2015 na budowe, rozbudowe i/lub modernizacje oczyszczalni
$ciekdw oraz budowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej wyniosty okoto 10,9 mld zt (tabela 7), w tym:

7,79 mld zt (71%) wydatkowano na budowe i modernizacje sieci,

3,10 mld zt (29%) na inwestycje zwigzane z oczyszczalniami.
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Tabela 7. Naktady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekéw komunalnych w latach 2014-2015

w podziale na przedziaty RLM

zbiorcze systemy kanalizacyjne ogétem oczyszczalnie scnelkow komunalnych facznie naktady poniesione
ogotem
przedziat RLM
[tys. zt]
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7
2150 000 1132802 1578706 295137 304 265 1427939 1882971
100 000 - 150 000 258 218 200 312 215562 218 038 473780 418 350
15 000 - 100 000 1381298 1258243 718 147 777 222 2 099 445 2 035465
10 000 - 15 000 309 581 320261 81629 186 717 391210 506 978
2 000 - 10000 690 633 645 689 149 266 170 898 839 899 816 587

Analiza sprawozdan wykazata nastepujacy rozktad naktaddéw finansowych z uwzglednieniem Zrddet ich

pochodzenia (wykres 3):

— $rodki wtasne —4 736 min zt, co stanowi ponad 43 % ogdlnej wartosci naktadéw finansowych,
— Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej —512 min zt (4,7 %),

— wojewddzkie fundusze ochrony sSrodowiska i gospodarki wodnej —1 007 min zt (9,2 %),

— fundusze zagraniczne — 3 424 min zt (31,1 %),

— inne Zrédfa finansowania — 1 318 min zt (12 %).

Wykres 3. Zrédta pochodzenia naktadéw finansowych poniesionych w latach 2014-2015

Zrodta pochodzenia nakladéw finansowych poniesionych latach 2014-2015
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5. Realizacja KPOSK w latach 2003-2015

5.1. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestyc;ji
Jak wykazaty dane sprawozdawcze za lata 2003-2015, w wyniku realizacji KPOSK wybudowano

82 616 km sieci kanalizacyjnej. W tabeli 8 zaprezentowano zestawienie dotyczace dtugosci sieci kanalizacyjnej

wybudowanej w poszczegdlnych latach.

Tabela 8. Dtugos¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003-2015

Dtugo$¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003-2015

[km]

2003-2013

2014

2015

RAZEM

69 863

6315

6438

82616

W latach 2003-2015 zakonczono budowe 399 nowych oczyszczalni Sciekéw, z czego 36 w latach

2014-2015. Najczesciej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejgcych

oczyszczalni $ciekdw. W latach tych na realizacje zadar ujetych w KPOSK wydano okoto 61,5 mld zt, w tym okoto

43,3 mld zt przeznaczone zostato na zbiorcze systemy kanalizacyjne.

W tabeli 9 przedstawiono naktady finansowe poniesione na budowe, rozbudowe i/lub modernizacje

oczyszczalni sciekéw oraz budowe i modernizacje sieci kanalizacyjnych w poszczegdlnych latach.

Tabela 9. Naktady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2015

Naktady inwestycyjne poniesione w latach

2003-2015 [min zi]

rok Oczyszczalnie sciekdow komunalnych Zbiorcze systemy kanalizacyjne

2003-2005 2352,8 5223,9
2006 762,5 1848,0
2007 985,1 2226,1
2008 1218,5 3325,6
2009 2 478,5 4.800,0
2010 3028,3 5031,6
2011 1774,0 5414,1
2012 1282,9 4515,2
2013 1160,8 3149,6
2014 1459,7 3772,5
2015 1657,2 4003,2
18 454,8 43 309,8

2003-2015

61 470,3
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Przez caty okres realizacji Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych mozna zauwazyc
zmiennos¢ planéw inwestycyjnych gmin, a co za tym idzie rdézny zakres rzeczowy inwestycji w kolejnych jego
aktualizacjach. KPOSK okre$la zadania konieczne do realizacji postanowien Traktatu akcesyjnego.

Cele KPOSK nie obejmuja ustug w zakresie zbierania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw we wszystkich
jednostkach osadniczych w Polsce. Dlatego tez, musi on przede wszystkim zawiera¢ inwestycje priorytetowe
z punktu widzenia wypetnienia zobowigzan Traktatu akcesyjnego. Zamierzenia inwestycyjne gmin powinny by¢
planowane tak, aby jak najlepiej rozwigzywaty problemy gospodarki sciekowej na danym terenie. W wykonaniu
inwestycji w zakresie budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych istotne jest, aby realizacja ich miata uzasadnienie
techniczne, Srodowiskowe oraz ekonomiczne.

5.2. Ocena stanu wypetnienia zobowigzan akcesyjnych

Zgodnie z ztozeniami przedstawionymi w rozdziale 2 do 2015 r. aglomeracje powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki zgodnosci z dyrektywg 91/271/EWG:
— wyposazenia aglomeracji w systemy zbierania sciekdéw komunalnych gwarantujacych blisko 100%
poziom obstugi,
— wyposazenia aglomeracji w oczyszczalnie $ciekdw komunalnych spetniajgcych wymagania
odnos$nie wtdrnego oczyszczania,
— odpowiedniej wydajnosci oczyszczalni sciekdw w aglomeracjach.

Na koniec 2015 r. wymagane stopnie obstugi dla zbiorczych sieci kanalizacyjnych osiggneta nastepujgca
liczba aglomeracji:
— dla aglomeracji o RLM > 100 000 stopien obstugi na poziomie > 98% RLM — 40 aglomeracji,
— dla aglomeracji RLM < 100 000 stopien obstugi na poziomie 2 95% RLM — 621 aglomeracji.

tacznie wymagany stopien obstugi zbiorczymi sieciami  kanalizacyjnymi  zostat  osiggniety
w 661 aglomeracjach, co stanowi zaledwie 43% wszystkich aglomeracji. 887 aglomeracji (57%) nie osiggneto
jeszcze wymaganych stopni obstugi. Zwrdcié tez trzeba uwage na fakt, ze w 29 aglomeracjach (2%) poziom obstugi
siecig kanalizacyjng jest réwny 0 (tabela 10).

18



Tabela 10. Liczba aglomeracji wg stopnia obstugi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi oraz wg wydajnosci oczyszczalni
odpowiadajacej tadunkowi generowanemu przez aglomeracje w podziale na przedziaty RLM (stan na 31.12.2015r.)

Liczba aglomeracji,
. B . o . . . . w ktérych wydajnosé
_ Liczba aglomeracji wg stopnia obstugi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi oczyszczalni éciekow
Przedziat RLM . .
odpowiada tadunkowi
generowanemu przez
aglomeracje
0% 0-95% >95% >98%
1 2 3 4 5 6
> 150 000 0 7 14 23 42
100 000 - 150 000 0 9 8 17 29
15 000 - 100 000 0 137 93 102 274
10 000 - 15 000 2 97 26 37 105
2 000 - 10000 27 599 144 219 672
RAZEM 29 849 285 398 1122

* 9% RLM korzystajgcych z sieci kanalizacyjnej wyrazony, jako stosunek sumy RLM mieszkancow, przemystu oraz oséb czasowo
przebywajgcych na terenie aglomeracji podtgczonych do systemu zbierania sciekdéw do RLM rzeczywistego aglomeracji.

Wedtug informacji przekazanych przez gminy 1592 oczyszczalni (tj. 96% wszystkich oczyszczalni) spetnia

wymagania dotyczace jakosci oczyszczanych sciekéw. Ocena danych wykazata jednak, ze tylko 1122 aglomeracji
posiada oczyszczalnie komunalne, ktérych tgczna wydajnos¢ wyrazona w RLM, odpowiada lub jest wieksza
od RLM rzeczywistego, co stanowi 71% wszystkich aglomeracji.

6.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych za lata 2014-2015
przygotowane zostato na podstawie sprawozdan z realizacji KPOSK za lata 2014 i 2015 przekazanych przez
marszatkow wojewddztw.
Sprawozdania  zawierajg informacje o stanie prac inwestycyjnych  przedsiewzie¢ ujetych
w KPOSK w zakresie realizacji systemdéw zbierania i oczyszczania $ciekéw komunalnych, gospodarki osadowe;j
oraz finansowania inwestycji.
Zakresem sprawozdawczym objeto wszystkie aglomeracje ujete w II1 i IV aktualizacji KPOSK .
Sprawozdania z realizacji Programu przedstawity:

a) w2014 r. - 1526 aglomeracji,

b) w 2015 r. — 1648 aglomeracji (w sprawozdaniu dokonano analizy danych z 1561 aktywnych

aglomeracji, ujetych w KPOSK).

W przypadku stwierdzenia niepetnych lub niewiarygodnych danych sprawozdawczych KZGW podejmowat
dziatania majace na celu ich weryfikacje lub uzupetnienie.
Dane ze sprawozdan:
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a) dane podstawowe: w 1561 aglomeracjach zamieszkuje ponad 29 min mieszkancow, z czego okoto

26,5 min korzysta z sieci kanalizacyjnej, a okoto 2 min jest obstugiwanych przez tabor asenizacyjny.
1122 aglomeracji posiada aktywne oczyszczalnie komunalne, ktérych wydajnosé wyrazona w RLM,
jest wystarczajgca pod katem RLM rzeczywistego aglomeracji, 661 aglomeracji osiggneto wymagany
stopien obstugi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi;

b) sieci_kanalizacyjne: w latach 2014-2015 na terenie aglomeracji wybudowano 12 753 km sieci

kanalizacyjnej, w tym 9 455 km sieci grawitacyjnej. W wyniku realizacji budowy tej sieci, liczba
mieszkancow korzystajgcych z ustug kanalizacyjnych wzrosta o 1522 915. Ponadto,
zmodernizowano 1 506 km sieci istniejgcej;

c) oczyszczalnie sSciekéw: w latach 2014-2015 przeprowadzono okoto 440 inwestycji w zakresie

modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni $ciekéw komunalnych. W tym okresie wybudowano
rowniez 36 nowych oczyszczalni sciekdw. Na koniec 2015 r. wykazano, ze 1592 oczyszczalni z 1663
spetniato wymagania dotyczgce jakosci oczyszczanych Sciekéw;

d) gospodarka osadowa: ilos¢ wytworzonej suchej masy osadow sSciekowych z oczyszczalni Sciekdow w
latach 2014-2015 wyniosta 1 190 276 Mg. Najczestszymi sposobami postepowania z osadami jest
ich stosowanie w rolnictwie oraz przeznaczenie do innych celéw. Zwrdci¢ tez nalezy uwage na

znaczne zwiekszenie udziatu wykorzystania metod termicznych (prawie 15%) w przerébce osaddéw
komunalnych;

e) finansowanie: naktady finansowe poniesione w latach 2014-2015 na budowe, rozbudowe i/lub
modernizacje oczyszczalni Sciekdw oraz budowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej wyniosty okoto
10,9 mld zt, z czego ponad 70% wydatkowano na budowe sieci, a prawie 30% na inwestycje
zwigzane z oczyszczalniami. Najwiekszy udziat w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki
sciekowej majg srodki wtasne gmin wynoszace 43% ogdlnej wartosci naktadéw finansowych oraz
fundusze zagraniczne stanowigce 31%. Pozostate naktady pochodzity z funduszy ekologicznych
i stanowity prawie 14% oraz z innych Zrédet finansowania — 12%;

f) opracowane na podstawie sprawozdan marszatkéw podsumowania wskazujg na znaczace zmiany w
zakresie danych dotyczgcych aglomeracji oraz dziatan inwestycyjnych w odniesieniu do wczesniej
przekazywanego materiatu. Fakt ten Swiadczy o duzej liczbie przeprowadzonych korekt
rozporzagdzen wojewoddw oraz uchwat sejmikow wojewddztw, a takie o coraz wiekszym
zainteresowaniu problematykg KPOSK. Analiza przedstawionych sprawozdan pozwala stwierdzi¢, ze
wystepuje w nich wiele nieprawidtowosci, co w wielu wypadkach ogranicza mozliwos¢ petnej
analizy obecnego stanu gospodarki wodno-$ciekowej kraju.

Materiat opracowano w Krajowym Zarzqdzie Gospodarki Wodnej.
Warszawa 2016 r.
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7. Zatacznik

Grupa 1 (Aglomeracje — dane podstawowe):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczgce aglomeracji - podziat na przedziaty RLM
Tabela 2. Dane podstawowe dotyczace aglomeracji - podziat na wojewddztwa
Tabela 3. Dane podstawowe dotyczgce aglomeracji - podziat na dorzecza
Tabela 4. Dane podstawowe dotyczgce aglomeracji - podziat na regiony wodne

Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji — podziat na przedziaty RLM
Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji — podziat na wojewddztwa
Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji — podziat na dorzecza
Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji — podziat na regiony wodne

Grupa 3 (Oczyszczalnie $ciekdw komunalnych):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni sciekdw komunalnych na terenie aglomeracji — podziat na przedziaty
RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni $Sciekdw komunalnych na terenie aglomeracji — podziat na wojewddztwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni $Sciekdw komunalnych na terenie aglomeracji — podziat na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni $ciekdw komunalnych na terenie aglomeracji — podziat na regiony
wodne

Grupa 4 (Gospodarka osadowa):

Tabela 1. Gospodarka osadowa — podziat na przedziaty RLM
Tabela 2. Gospodarka osadowa — podziat na wojewddztwa
Tabela 3. Gospodarka osadowa — podziat na dorzecza
Tabela 4. Gospodarka osadowa — podziat na regiony wodne

Grupa 5 (Naktady finansowe):

Tabela 1. Poniesione naktady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie $ciekdw
komunalnych — podziat na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione naktady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie sciekow
komunalnych — podziat na wojewédztwa

Tabela 3. Poniesione naktady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie $ciekdw
komunalnych — podziat na dorzecza

Tabela 4. Poniesione naktady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie sciekow
komunalnych — podziat na regiony wodne

Grupa 5a (Zrédta pochodzenia naktadéw finansowych):

Tabela 1. Zrédta pochodzenia naktadéw finansowych — podziat na grupy RLM
Tabela 2. Zrédta pochodzenia naktadéw finansowych — podziat na wojewddztwa
Tabela 3. Zrédta pochodzenia naktadéw finansowych — podziat na dorzecza
Tabela 4. Zrédta pochodzenia naktadéw finansowych — podziat na regiony wodne
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