Załącznik nr 5
do Protokołu XII Posiedzenia Komisji

Oščadnica (RS), 18.06 – 21.06.2012 roku
	Aktualizacja planu robót na wodach granicznych na 2012 rok

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Nazwa cieku
km
znaki graniczne
	Miejscowość
RP
/RS/
	Stadium robót
Rodzaj robót
	Koszty robót w 2012 roku

	
	
	
	
	Rzeczpospolita Polska
	Republika Słowacka

	
	
	
	
	/w tys zł/
	/tys. EURO/*
	Roboty wspólne
	/tys. EURO/
	Roboty wspólne

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	B. Dorzecze Dunajca

	1.
	Bialka (Biela voda)
II/196/5
	Javoriná
(Lysá Poľana)
	rozpoczęcie i zakończenie
zabezpieczenie lewego brzegu
	 
	 
	 
	15,000
	 

	Ogółem dorzecze Dunajca
	0,0
	0,0
	 
	15,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Dorzecze Popradu

	2
	Poprad
II/3/11 - II/3/9
	Leluchów
(Orlov)
	rozpoczęcie i zakończenie
zabezpieczenie lewego brzegu
	 
	 
	 
	20,00
	 

	3
	Poprad
II/33/13 - II/33/9
	Żegiestów
(Sulín)
	rozpoczęcie i zakończenie
zabezpieczenie lewego brzegu
	 
	 
	 
	20,00
	 

	4
	Poprad
II/35/7 - II/36/1
	Żegiestów
(Sulín)
	rozpoczęcie i zakończenie
udrożnienie koryta
	 
	 
	 
	10,00
	 

	Ogółem dorzecze Popradu
	0,0
	0,0
	 
	50,000
	 

	Ogółem rok 2012
	0,0
	0,0
	 
	65,000
	 


